

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в
Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование проекта	Развитие МСП	Срок начала и окончания проекта	04.2017г. –12.2020г.
Куратор проекта	Исаев Шамиль Абдулаевич – заместитель председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Магомедов Башир Ибрагимович – руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнитель: Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. Соисполнители: Министерство финансов Республики Дагестан; Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Министерство по делам молодежи Республики Дагестан; Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан; Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан); Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан; Муниципальные образования Республики Дагестан.
Разработчик паспорта проекта	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2000 ед.; создание до 2500 рабочих мест; увеличение оборота малых и средних предприятий на 15 %; увеличение суммы уплаченных налогов субъектами МСП на 16 %.						
Показатели проекта и их значение по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго	Базовое значение*	Период, год			
				2017	2018	2019	2020

		уровня)					
	Количество предоставленных микрозаймов, субсидий и поручительств субъектам МСП (ед.)	основной	98	113	132	150	179
	Профессиональное обучения лиц, желающих организовать предпринимательскую деятельность (чел.)	аналитический	60	65	70	75	80
	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий развития молодежного предпринимательства (чел.)	аналитический	800	1000	1100	1200	1300
	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и лицам,	аналитический	2000	2200	2500	2700	3000

	желающим организовать предпринимательскую деятельность (количество услуг)						
	Увеличение доступа субъектов МСП к государственным закупкам (% от общего объема закупок)	аналитический	18	20	22	23	25
	Оказание услуг субъектам МСП по принципу «одного окна» (лиц)	аналитический	13200	14520	15972	17560	19300
	Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации (лиц)	аналитический	1500	1600	1700	1800	2000
	Количество объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества свободного	аналитический	110	120	140	150	165

	от прав третьих лиц (ед.)						
	Количество вновь зарегистрированных пользователей портала Бизнес-навигатора МСП (ед.)	аналитический	0	50	100	150	200
	Строительство бизнес – инкубатора в г. Дербенте (закупка оборудования) (степень готовности %)	аналитический	90	100	-	-	-
	Строительство индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан (степень готовности %)	аналитический	20	50	75	100	-
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличено количество объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, для предоставления в аренду субъектам МСП на 50 %; 2. Увеличена площадь офисных и производственных помещений, предоставляемых субъектам МСП в бизнес-инкубаторах и индустриальном парке на 20 %; 3. Увеличено количество субъектов МСП получивших финансовую поддержку до 672 ед. 4. Свыше 4 000 обучающих услуг и более 10 000 консультационных, информационных услуг получено субъектами МСП и лицами, желающими организовать предпринимательскую деятельность; 						

	<p>5. Увеличено количество услуг, оказанных субъектам МСП по принципу «одного окна» на более чем 40%;</p> <p>6. Годовой объем закупок от общей доли закупок у субъектов МСП по итогам 2020 года составил 25 %</p> <p>7. Постановлено на налоговый учет свыше 7 000 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации;</p> <p>8. Количество вновь зарегистрированных пользователей портала Бизнес - навигатора составило около 500 человек.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>1. Обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу свободного от прав третьих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализация и утверждение перечня государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц; - внесение объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в автоматизированную систему управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства. <p>2. Предоставление помещений для субъектов МСП в бизнес-инкубаторах и индустриальных парках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - открытие бизнес-инкубатора в г. Дербенте; - открытие индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан. - предоставление помещений для субъектов МСП в действующих республиканских бизнес-инкубаторах и индустриальных парках; <p>3. Оказание финансовой поддержки субъектам МСП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление микрозаймов и поручительств субъектам МСП; - предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в рамках реализации федеральных и региональных программ развития малого и среднего

предпринимательства;

4. Стимулирование населения, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности:

- профессиональное обучение желающих организовать предпринимательскую деятельность;
- обучение физических лиц (в возрасте до 30 лет (включительно)), в рамках программы «Ты - предприниматель»;
- проведение семинаров для субъектов МСП;
- оказание консультационной и информационной поддержки;
- рассмотрение обращений субъектов МСП в сфере защиты их прав.

5. Предоставление услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»:

- расширение видов государственных услуг предоставляемых субъектам МСП;
- информационное освещение предоставляемых услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»;
- проведение семинаров для субъектов МСП о возможности получения услуг по принципу «одного окна».

6. Обеспечение доступа субъектов МСП к государственным закупкам:

- проведение семинаров для субъектов МСП - поставщиков товаров и услуг;
- информационное сопровождение субъектов МСП при участии в конкурсах по государственным закупкам.

7. Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации:

- проведения мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации;
- проведения мероприятий по стимулированию постановки на налоговый учет лиц,

	<p>осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации.</p> <p>8. Функционирование портала Бизнес – навигатора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование субъектов МСП и лиц, желающих организовать предпринимательскую деятельность о функционировании портала Бизнес – навигатора; - информационное освещение работы портала Бизнес – навигатора, в том числе, через официальный сайт Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.
--	--

* Базовое значение показателя на отчетную дату

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Обеспечен доступ субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу свободному от прав третьих лиц		
1.1	Актуализирован и утвержден перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г.

			20.07.2020 г. 29.12.2020 г.
1.2	Внесены объекты, включенные в перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в автоматизированную систему управления государственной поддержкой МСП	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2020 г. 29.12.2020 г.
2	Предоставлены помещения для субъектов МСП в бизнес-инкубаторах и индустриальных парках		
2.1	Закуплено и проведен монтаж оборудование для бизнес-инкубатора в г. Дербенте	Контрольная точка результата	01.07.2017 г.
2.2	Открыт бизнес-инкубатор в г. Дербенте	Контрольная точка результата	01.09.2017 г.
2.3	Завершен второй этап строительства индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан	Контрольная точка результата	29.12.2017 г.
2.4	Завершено строительство индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан	Контрольная точка результата	29.12.2018 г.
2.5	Открыт индустриальный парк «Аврора» в Республике Дагестан	Контрольная точка результата	01.07.2019 г.
2.6	Предоставлены помещения для субъектов МСП в республиканских бизнес-инкубаторах	Контрольные точки	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г.

			20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
2.7	Предоставлены помещения для субъектов МСП в индустриальном парке	Контрольная точка результата	01.12.2020 г.
3	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП		
3.1	Предоставлены микрозаймы, поручительства и финансовая поддержка субъектам МСП	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
3.2	Актуализирован реестр субъектов МСП –		20.07.2017 г.

	получателей государственной поддержки	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
4	Стимулирование населения, в том числе молодежи, к занятию предпринимательской деятельности		
4.1	Утверждены направления на профессиональное обучение лица, желающие организовать предпринимательскую деятельность и лица в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий развития молодежного предпринимательства	Контрольные точки результата	01.07.2017 г. 01.07.2018 г. 01.07.2019 г. 01.07.2020 г.
4.2	Профессиональное обучение лиц, желающих организовать предпринимательскую деятельность	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г.

			20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
4.3	Обучены физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченные в реализацию мероприятий развития молодежного предпринимательства	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
4.4	Проведены семинары для субъектов МСП	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
4.5	Проведены тренинги, игры и иные мероприятия, конкурсы среди старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г.

			20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
4.6	Оказана консультационная и информационная поддержка субъектам МСП и лицам, желающих организовать предпринимательскую деятельность	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
5	Предоставление услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»	Контрольные точки результата	
5.1	Проведено информационное освещение о предоставлении услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»	Контрольные точки результата	20.04.2017 г. 20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.04.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.04.2019 г.

			20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.04.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
5.2	Проведены семинары для субъектов МСП о возможности получения услуг по принципу «одного окна»	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 29.12.2020 г.
5.3	Расширено количество услуг по принципу «одного окна» для субъектов МСП	Контрольная точка результата	20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2020 г. 29.12.2020 г.
5.4	Проведено мероприятие «День предпринимателя» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг	Контрольная точка результата	29.12.2017 г. 29.12.2018 г. 29.12.2019 г. 29.12.2020 г.
6	Обеспечение доступа субъектов МСП к		

	государственным закупкам		
6.1	Проведены семинары для субъектов МСП – поставщиков товаров и услуг	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 29.12.2020 г.
6.2	Осуществлено информационное сопровождение субъектов МСП при участии в конкурсах по государственным закупкам	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 29.12.2020 г.
7	Выявлены и постановлены на налоговый учет лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации		
7.1	Проведены мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г.

			20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.
7.2	Проведены мероприятия по стимулированию постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации		20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 29.12.2020 г.
8	Функционирование портала Бизнес – навигатора		
8.1	Проинформированы субъекты МСП и лица, желающие организовать предпринимательскую деятельность о функционировании портала Бизнес – навигатора	Контрольные точки результата	31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 29.12.2020 г.
8.2	Осуществлено информационное освещение работы портала Бизнес – навигатора, в том числе, через официальный сайт Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Контрольная точка результата	01.07.2017 г.
9	Проект завершен	Завершение этапа	29.12.2020 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	265,0	270,0	275,0	280,0	1 090,0
	Бюджеты субъектов Российской Федерации**	167,0	170,0	175,0	180,0	692,0
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-	-	-
Итого		432,0	440,0	450,0	460,0	1 782,0

**Средства бюджета субъекта Российской Федерации направлены на реализацию программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в которых предусмотрены средства на содержание аппарата органа исполнительной власти, которые не влияют на достижение показателей приоритетного проекта.

5. Ключевые риски и возможности

п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Снижение объема финансирования государственных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике	Оптимизация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан

	Дагестан	
2.	Свертывание государственных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан из федерального бюджета	Поиск дополнительных источников финансирования мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	<ul style="list-style-type: none"> - Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316); - Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 651); - Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» (Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 652).
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<ul style="list-style-type: none"> - Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». - Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года».
Формальные основания для инициации	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон РФ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

	<p>«Экономическое развитие и инновационная экономика»;</p> <ul style="list-style-type: none">- Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»;- Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010г. № 1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;- Закон Республики Дагестан от 15.07.2011г. № 38 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года»;- Постановление Правительства РД от 22.12.2014г. № 651 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Дополнительная информация	В случае неполного финансирования государственных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан и федерального бюджета будут внесены изменения в части достижения показателей приоритетного проекта

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА приоритетного проекта

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Республике Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, её эффективности, решению проблем занятости. Развитие малого и среднего бизнеса для республики имеет базовое, стратегическое значение.

В развитии экономики Республики Дагестан такой сфере деятельности, как малое предпринимательство, также отведена значительная роль. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта в 2013 году оценочно составляет 10,1%.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики общее количество малых и средних предприятий в республике по состоянию на 1 января 2015 года составило 7025 единиц, что выше чем в 2011 году на 24,6 %. Из них более 90 % являются микропредприятиями. В 2014 году в республике число малых предприятий на 10 тыс. человек составило 24 ед. (по Северо - Кавказскому федеральному округу – 55).

Численность индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2016 года составила 50977 единиц, что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года больше на 233 единиц. Субъекты малого и среднего предпринимательства сосредоточены в муниципальных районах Республики Дагестан (51,7 проц.) и городских округах (48,3 проц.) Республики Дагестан.

Оборот малых предприятий в 2014 году составил 187,6 млрд. рублей, что на 29,4 проц. больше, чем в 2011 году.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан в связи с проведением в 2016 году по итогам 2015 года сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) показатели деятельности по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям органами статистики не разрабатываются. По предварительной оценке, на основании статистической экспресс - информации, в первом полугодии 2016 году число малых предприятий (без микропредприятий) составило 443 единиц.

По состоянию на 10 января 2017 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан размещена информация о 33448 субъектах МСП, в том числе 27657 – индивидуальные предприниматели.

В настоящее время реализуется государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 651, где подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» предусмотрены вопросы развития МСП.

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса такие как: некоммерческая организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан», некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства

Республики Дагестан», ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат», ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан», Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнес-инкубаторы. Создан Мобильный консультационный центр, который оказывает консультационные и информационные услуги в муниципальных районах и городах.

Несмотря на достижение определенных результатов в этой сфере, в республике остается нерешенным ряд проблем в формировании благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, связанных с нехваткой помещений, финансовых средств для дальнейшего развития, высоким уровнем налогообложения, проверками различных контролирующих органов.

Реализация данного проекта создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития этого сектора экономики. С развитием малого и среднего предпринимательства связаны улучшение инвестиционной привлекательности региона, создание рабочих мест, рост валового регионального продукта.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Количество предоставленных микрозаймов, поручительств, субсидий субъектам МСП	единиц			98	отчетность	574	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.
2.	Профессиональное обучение лиц, желающих организовать предпринимательскую	человек			60	отчетность	290	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с

	деятельность							органами МСУ Толбоев М.Р.
3.	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий развития молодежного предпринимательства	человек			800	отчетность	3600	
4.	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и лицам, желающим организовать предпринимательскую деятельность	единиц			2000	отчетность	11400	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.
5.	Увеличение доступа субъектов МСП к государственным закупкам	процент			18	отчетность		
6.	Оказание услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»	единиц			13200	отчетность	48052	
7.	Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации	единиц			1500	отчетность МО	7100	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.
8.	Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку	единиц			100	реестр	574	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с

								органами МСУ Толбоев М.Р.
9.	Количество объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц	единиц			110	отчетность	575	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.
10.	Количество зарегистрированных пользователей портала Бизнес-навигатора МСП (ед.)	единиц			0	регистрация на сайте	500	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.
11.	Строительство бизнес – инкубатора в г. Дербенте (закупка оборудования)	процент			90	выполнение работ		Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.
12.	Строительство индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан	процент			20	выполнение работ		Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.

3. Структурная декомпозиция приоритетного проекта

№ п/п	Наименование приоритетного проекта	Результат приоритетного проекта	Требование к результату
1.	Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2000 ед.; создание до 2500 рабочих мест; увеличение	

		оборота малых и средних предприятий на 15 %; увеличение суммы уплаченных налогов субъектами МСП на 16 %	
--	--	---	--

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Достижения показателей приоритетного проекта основывается на строгом выполнении этапов и контрольных точек приоритетного проекта, полном объеме финансирования проекта.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Обеспечен доступ субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу свободному от прав третьих лиц				
1.1	Актуализирован и утвержден перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2020 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.	
1.2	Внесены объекты, включенные в перечень государственного и	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г.	Начальник отдела сопровождения государственных	

	муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в автоматизированную систему управления государственной поддержкой МСП		20.01.2019 г. 20.07.2020 г. 29.12.2020 г.	программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.	
2	Предоставлены помещения для субъектов МСП в бизнес-инкубаторах и индустриальных парках				
2.1	Закуплено и проведен монтаж оборудование для бизнес-инкубатора в г. Дербенте	Контрольная точка результата	01.07.2017 г.	Начальник отдела административно – правового обеспечения Далгатов М.А.	
2.2	Открыт бизнес-инкубатор в г. Дербенте	Контрольная точка результата	01.09.2017 г.	Начальник отдела административно – правового обеспечения Далгатов М.А.	
2.3	Завершен второй этап строительства индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан	Контрольная точка результата	29.12.2017 г.	Начальник отдела административно – правового обеспечения Далгатов М.А.	
2.4	Завершено строительство индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан	Контрольная точка результата	29.12.2018 г.	Начальник отдела административно – правового обеспечения Далгатов М.А.	
2.5	Открыт индустриальный парк «Аврора» в Республике Дагестан	Контрольная точка результата	01.07.2019 г.	Начальник отдела административно – правового обеспечения Далгатов М.А.	
2.6	Предоставлены помещения		20.07.2017 г.	Начальник отдела	

	для субъектов МСП в республиканских бизнес-инкубаторах	Контрольные точки	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.	
2.7	Предоставлены помещения для субъектов МСП в индустриальном парке	Контрольная точка результата	01.12.2020 г.	Начальник отдела административно – правового обеспечения Далгатов М.А.	
3	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП				
3.1	Предоставлены микрозаймы, поручительства и финансовая поддержка субъектам МСП	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.; Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.	
3.2	Актуализирован реестр субъектов МСП – получателей	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г.	Начальник отдела сопровождения государственных	

	государственной поддержки		20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.	
4	Стимулирование населения, в том числе молодежи, к занятию предпринимательской деятельности				
4.1	Утверждены направления на профессиональное обучение лица, желающие организовать предпринимательскую деятельность и лица в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий развития молодежного предпринимательства	Контрольные точки результата	01.07.2017 г. 01.07.2018 г. 01.07.2019 г. 01.07.2020 г.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.; Минмолодежи	
4.2	Профессиональное обучение лиц, желающих организовать предпринимательскую деятельность	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела сопровождения государственных программ и взаимодействия с институтами развития предпринимательства Абдулкадыров М.А.	
4.3	Обучены физические лица в возрасте до 30 лет (включительно),	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г.	Минмолодежи	

	вовлеченные в реализацию мероприятий развития молодежного предпринимательства		20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.		
4.4	Проведены семинары для субъектов МСП	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.	
4.5	Проведены тренинги, игры и иные мероприятия, конкурсы среди старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет	Контрольные точки результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	Минмолодежи	
4.6	Оказана консультационная и информационная поддержка субъектам МСП и лицам, желающих организовать предпринимательскую деятельность	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела мониторинга и взаимодействия и взаимодействия с органами МСУ Толбоев М.Р.	
5	Предоставление услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»	Контрольные точки результата			
5.1	Проведено информационное освещение о предоставлении	Контрольные точки	20.04.2017 г. 20.07.2017 г.	Минсвязи	

	услуг субъектам МСП по принципу «одного окна»	результата	20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.04.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.04.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.04.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.		
5.2	Проведены семинары для субъектов МСП о возможности получения услуг по принципу «одного окна»	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 29.12.2020 г.	Минсвязи	
5.3	Расширено количество услуг по принципу «одного окна» для субъектов МСП	Контрольная точка результата	20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2020 г. 29.12.2020 г.	Минсвязи	
5.4	Проведено мероприятие «День предпринимателя» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг	Контрольная точка результата	29.12.2017 г. 29.12.2018 г. 29.12.2019 г. 29.12.2020 г.	Минсвязи	
6	Обеспечение доступа субъектов МСП к государственным закупкам				
6.1	Проведены семинары для субъектов МСП –	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г.	Даггосзакупки	

	поставщиков товаров и услуг		20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 29.12.2020 г.		
6.2	Осуществлено информационное сопровождение субъектов МСП при участии в конкурсах по государственным закупкам	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 29.12.2020 г.	Даггосзакупки	
7	Выявлены и постановлены на налоговый учет лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации				
7.1	Проведены мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации	Контрольные точки результата	20.07.2017 г. 20.10.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.10.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.10.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г. 20.10.2020 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела финансово экономического анализа и экспертизы проектов Сулейманов И.М.	
7.2	Проведены мероприятия по стимулированию постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей		20.07.2017 г. 20.01.2018 г. 20.07.2018 г. 20.01.2019 г. 20.07.2019 г. 20.01.2020 г. 20.07.2020 г.	Начальник отдела финансово экономического анализа и экспертизы проектов Сулейманов И.М.	

	регистрации		29.12.2020 г.		
8	Функционирование портала Бизнес – навигатора				
8.1	Проинформированы субъекты МСП и лица, желающие организовать предпринимательскую деятельность о функционировании портала Бизнес – навигатора	Контрольные точки результата	31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 29.12.2020 г.	Начальник отдела финансово экономического анализа и экспертизы проектов Сулейманов И.М.	
8.2	Осуществлено информационное освещение работы портала Бизнес – навигатора, в том числе, через официальный сайт Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Контрольная точка результата	01.07.2017 г.	Начальник отдела презентационно - выставочной деятельности и информационного сопровождения Магомедов М.Д.	
9	Проект завершен	Завершение этапа	29.12.2020 г.		

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1.	Министерство финансов Республики Дагестан	Саадиев Юнус Магомедович	
2.	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан	Юсуфов Раюдин Айдакадиевич	
3.	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан	Гаджиев Арсен Русланович	
4.	Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан	Магомедов Руслан Газимагомедович	
5.	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан	Умаханов Сайгидпаша Дарбишевич	
6.	Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан	Сагидов Шамиль Ахмедович	

7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1.	Снижение объема финансирования государственных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан	Не достижение показателей результативности	Выделение средств из республиканского бюджета Республики Дагестан	50 %	80 %
2.	Снижение объема финансирования государственных программ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан из федерального бюджета	Не достижение показателей результативности	Участие в федеральных программах развития малого и среднего предпринимательства	50 %	80 %

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу

9. Бюджет приоритетного проекта

№	Наименование	Бюджетные источники финансирования, млн руб.	Внебюджетные	Всего, млн руб.
---	--------------	--	--------------	-----------------

п/п	приоритетного проекта	Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления	источники финансирования, млн руб.	
1	Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	1 090,0	692,0	-	-	1 782,0