

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Дагестанские Огни»

1. Основные положения

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Дагестанские Огни	Срок начала и окончания программы	03.2017 г. - 12.2018 г.
Куратор программы	Юсуфов Р.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр экономики и территориального развития Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (министр экономики и территориального развития Республики Дагестан)		
Руководитель программы	Гашимов З.Х., Глава городского округа «город Дагестанские Огни»		
Исполнители, соисполнители мероприятий программы	Внешэкономбанк, Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, Фонд содействия реформирования ЖКХ, ТФОМС, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни», ГКУ РД «Дирекция по моногородам Республики Дагестан», Минстрой РД, Минфин РД, Минэкономразвития РД, Минпром РД, Минтуризма и НХП РД, Минобрнауки РД, Минздрав РД, Минтрансэнергосвязь РД, Минкультуры РД, Минспорта РД, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан		
Разработчик паспорта программы	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»		

2. Содержание программы

Цели программы¹	<p>1. Снижение зависимости моногорода Дагестанские Огни от деятельности градообразующего предприятия (далее - ГРОП) (ООО «Дагестан Стекло Тара»), путем создания к концу 2018 года 720 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП.</p> <p>2. Привлечение к концу 2018 года 7,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.</p> <p>3. Улучшение качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>4. Снижение зависимости моногорода от деятельности ГРОП за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 15,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.</p>
-----------------------------------	--

План достижения показателей программы²	Показатель³	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0,131	0,180	0,720
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	2	4
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	49,8	1820	7300

¹ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта

²Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

³Нарастающим итогом

	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	19,2	17,8	15,5
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)⁴	Показатель⁵	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	5. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0,131	0,180	0,370
	6. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития	аналитический	0	0	0,350
	7. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического	аналитический	0	0	0,400
	8. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0	0,020
	9. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	49,8	1820,0	6727,0
	10. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	49,8	470,0	950,0
11. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	1350,0,0	5777,0	

⁴Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

⁵Нарастающим итогом

	12. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	5 900,0
	13. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	0	0	573,0

Результаты программы

1. В 2017 - 2018 гг. сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Дагестанские Огни:
создана территория опережающего социально-экономического развития;
за счет прямой поддержки, Фонд развития моногородов в рамках реализации программ развития моногородов построены (реконструированы) инфраструктурные объекты;
в рамках реализации программы развития моногорода Дагестанские Огни реализуются порядка 10 инвестиционных проектов, в том числе с участием Фонд развития моногородов;
привлечено 7,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных;
разработан паспорт и сводный план реализации программы развития Дагестанские Огни;
создано 720 рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП.
2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам.
В области здравоохранения.
В январе 2018 года все медицинские организации города, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан, интегрированные с региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) *(сквозное мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»)*.
В январе 2018 года все врачи, медицинские работники медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде *(сквозное мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»)*.
В январе 2018 года все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) *(сквозное мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»)*.
В 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских консультаций *(сквозное мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»)*.
До конца 2017 года удовлетворена потребность в части обеспечения медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности *(в рамках приоритизации совместного мероприятия Минздрава России и Минпромторга России)*.
До конца 2017 года для моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России (Республики Дагестан).
В 2017 году модернизированы (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи.
В области образования.
До конца 2017 года для моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим педагогическим образованием.
Получены учебники Федерального компонента.

В области качества дорог.

До марта 2018 года осуществлен ремонт основной улицы.

В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.

До марта 2018 года реализованы 4 проекта программы повышения качества среды моногородов («пять шагов»): на территории городского парка Культуры и отдыха построена и введена в эксплуатацию детская площадка, установлено игровое оборудование;

на территории городского парка Культуры и отдыха построена спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем и оборудованием;

проведены работы по реконструкции центральной площади города;

на городском пляже созданы условия для отдыха, пляж оборудован пляжным инвентарем.

В 2018 году будет обучено представители моногорода Дагестанские Они ответственных за реализацию проектов по благоустройству, которые получают современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды (*сквозное мероприятие приоритетного направления «ЖКХ и городская среда»*).

В области развития МСП.

Разработана реализуется 2017 - 2018 гг. муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году проведен конкурс «Лучший предприниматель года».

Разработан и внедрен инвестиционного портала в сети интернет города в 2017 году.

В 2017 году проведена презентация инвестиционной привлекательности города.

Принято в 2017 году участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан.

В 2018 году создана территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Дагестанские Они.

1. *Сформированы управленческие компетенции.*

в школе управления «Сколково» обучена команда по развитию моногорода; на постоянной основе проводятся семинары.

2. *По направлению «Повышение эффективности муниципального управления».*

В 2017 году внедрены проектное управление в работе ОМСУ и система межведомственного документооборота СЭД-дело.

3. *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов».*

В 2017 - 2018 гг. оказано содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г. Дагестанские Огни».

В 2017 - 2018 гг. оказано содействие в реализации инвестиционного проекта «Линия по производству соков из овощей и ягод».

4. *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов».*

Составлен перечень мер господдержки проектов развития г. Дагестанские Огни на 2017-2018 годы.

5. *Направление «Развитие промышленности».*

В 2018 году создан и функционирует индустриальный парк «Дагестанские Огни».

6. *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры».*

Завершено строительство очистных сооружений.

Реконструированы внутригородские сети водоснабжения и водоотведения.

Получены субсидии на благоустройство мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств (приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»).

	<p>7. <u>Направление «Развитие физической культуры и спорта».</u> Функционирует открытая спортивная площадка на территории парка «Герой войны» по ул. Лермонтова.</p> <p>8. <u>Направление «Экологическое развитие».</u> Озеленены центральные улицы города (Козленко, Ленина, Калинина, Пушкина, прт. Сталина).</p> <p>9. <u>Направление «Развитие туризма».</u> Созданы благоприятные условия на городском пляже города. Установлен пляжный инвентарь и оборудование.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Присвоение моногороду Дагестанские Огни статуса территорий опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Дагестанские Огни и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.</p> <p>Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность моногорода. Линейный менеджер будет осуществлять консультационную и методологическую поддержку по вопросам разработки и реализации программ развития моногорода, в том числе с учетом лучших российских практик в области диверсификации экономики моногорода, улучшения инвестиционного климата, городской среды и развития человеческого капитала в моногороде.</p> <p>Также Линейный менеджер будет оказывать помощь в привлечении инвестиций для реализации программ развития моногорода, во внедрении принципов проектного управления в деятельность органов местного самоуправления моногородов для повышения эффективности реализации программ.</p> <p>Это в свою очередь, снизит, в том числе, риски нереализации или реализации не в полном объеме инвестиционных проектов, что будет содействовать созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП, и увеличению объема инвестиций в экономику и социальную сферу.</p> <p>Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки городу, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногородов, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода его жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</p> <p>В результате формирования и обучения команды, управляющих проектами развития моногорода Дагестанские Огни, их участники получают необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и развития человеческого капитала, а также пройдут мотивационные и командообразующие сессии, что позволит повысить эффективность реализации программы развития моногорода. Также в ходе обучения будет выстроена система коммуникаций между командами, управляющими проектами развития разных моногородов, что создает экосистему для обмена практиками, идеями, опытом. Реализация полученных знаний на практике позволит повысить качество муниципального управления, управления коммерческими организациями и институтами развития регионального и местного уровня, что положительно скажется на успешности реализации проектов и программы развития моногорода в экономической и социальной сферах, в сфере благоустройства городской среды.</p> <p>Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территорий для ведения бизнеса, учебы и проживания, а также повысит вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.</p>

3. Перечень проектов и мероприятий программы

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»						
1.	Реализация программы комплексного развития моногорода Дагестанские Огни	Проект	03.2017 - 12.2025	Комплексное развитие моногорода Дагестанские Огни	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З.Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
2.	Презентация инвестиционных возможностей моногорода	Мероприятие	04.2017-06.2017	Презентация инвестиционной привлекательности городского округа подготовлена	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З.Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
3.	Создание территории опережающего социально-экономического развития	Проект	05.2017 - 12.2018	Городу присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития	Минэкономразвития РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
4.	Разработка инвестиционного портала	Проект	05.2017 - 09.2017	Внедрен инвестиционный портал в сети интернет	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
5.	Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан	Мероприятие	04.2017 - 09.2017	Участие в форуме. Установка стенда об инвестиционной привлекательности города	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
6.	Обучение команды по развитию моногорода Дагестанские Огни в школе управления «Сколково»	Мероприятие	04.2017 - 09.2017	Получены свидетельства об обучении, получены компетенции	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
7.	Проведение семинара по вопросам развития моногорода Дагестанские Огни	Мероприятие	04.2017 - 09.2017	Проведены семинары, выработаны предложения по развитию моногорода	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
				Дагестанские Огни	Огни», ОИВ РД	Огни»
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»						
8.	Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело	Мероприятие	04.2017-11.2017	Внедрена система межведомственного документооборота СЭД-дело	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
9.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Дагестанские Огни	Мероприятие	04.2017-07.2017	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые нормативно-правовые акты	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Развитие городской среды и благоустройство» («Пять шагов благоустройства»)						
10.	Благоустройство городского пляжа	Мероприятие	04.2017-07.2017	Городской пляж оборудован пляжным инвентарем, созданы условия для отдыха гостей и жителей города	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
11.	Строительство детской площадки на территории городского парка Культуры и отдыха	Проект	04.2017-08.2018	Игровое оборудование установлено Детская площадка введена в эксплуатацию.	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
12.	Реконструкция центральной площади города	Проект	04.2017-03.2018	Заменено покрытие городской площади тротуарной плиткой, установлены фонарные столбы	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
13.	Строительство спортивной площадки на территории городского парка Культуры и отдыха	Проект	04.2017-12.2017	Построена спортивная площадка. Площадка оснащена спортивным инвентарем и оборудованием	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
14.	Обучение представителей моногорода Дагестанские Огни ответственных за реализацию проектов по благоустройству	Мероприятие	04.2017-11.2017	Получены сертификаты об обучении, получены современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды	Минстрой РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»						
15..	Проведение Конкурса «Лучший предприниматель года»	Мероприятие	06.2017-09.2017	Определены победители и вручены грамоты и дипломы. Мероприятие освещено на ТВ и в социальных сетях	Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
16.	Разработка и реализация муниципальной программы поддержки МСП на 2017-2018 гг.	Проект	05.2017-12.2018	Разработана и реализуется муниципальная программа поддержки МСП	Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Реализация инвестиционных проектов»						
17.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г. Дагестанские Огни»	Проект	04.2017-12.2019	Вложено инвестиций 4 500,0 млн. руб. и создано 290 новых рабочих мест	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни», ООО «ДагКартон Тара»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
18.	Реализация инвестиционного проекта «Линия по производству соков из овощей и ягод»	Проект	04.2017-12.2019	Вложено инвестиций 1 320,0 млн. руб. и создано 60 новых рабочих мест	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни», ООО «Тепличный	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
					комплекс Огни»	
Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»						
19.	Составление перечня мер господдержки проектов развития на 2017 - 2018 гг.	Мероприятие	05.2017-08.2017	Подготовлен перечень мер господдержки, участие в которых планируется для реализации проектов развития	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Развитие образования»						
20.	Получение целевой квоты на прием специалистов с педагогическим образованием с учетом реальной кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни	Мероприятие	05.2017-08.2017	Получена квота на подготовку педагогических кадров для моногорода Дагестанские Огни	Минобрнауки РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
21.	Подача заявки на учебники Федерального компонента	Мероприятие	04.2017-08.2017	Удовлетворена потребность в учебниках Федерального компонента	Минобрнауки РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Развитие здравоохранения»						
22.	Обеспечение ЦГБ автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С	Проект	04.2017-12.2017	Приобретены 3 автомобиля скорой медицинской помощи.	Минздрав РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
23.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ЦГБ города Дагестанские Огни	Проект	03.2017-12.2017	Модернизованы (проведен ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках	Администрация ЦГБ города Дагестанские Огни, городского округа «город Дагестанские Огни»	Главный врач ЦГБ г. Дагестанские Огни Абдусаматов М.А.

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
24.	Внедрение в медицинских организации города, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинских информационных систем, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан, интегрированных с региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	Мероприятие	05.2017-12.2017	Внедрена информационная система	Минздрав РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Заместитель министра здравоохранения РД Мирзабеков Х.М.
25.	Обеспечение всех врачей, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведение медицинской документации в электронном виде	Мероприятие	05.2017-12.2017	Ведения медицинской документации в электронной форме	Минздрав РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Заместитель министра здравоохранения РД Мирзабеков Х.М.
26.	Подключение всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечение передачи информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	Мероприятие	05.2017-12.2017	Организована возможность электронной записи к врачу	Минздрав РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Заместитель министра здравоохранения РД Мирзабеков Х.М.
27.	Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций	Мероприятие	05.2017-12.2017	Оказываются телемедицинские консультации	Минздрав РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Заместитель министра здравоохранения РД Мирзабеков Х.М.
28.	Получение целевой квоты на прием специалистов	Мероприятие	05.2017-12.2017	Получена квота на подготовку	Минздрав РД,	Заместитель министра

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	с медицинским образованием с учетом реальной кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни	тие		медицинских кадров для моногорода Дагестанские Огни	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	здравоохранения РД Мирзабеков Х.М.
Направление «Развитие промышленности»						
29.	Создание индустриального парка «Дагестанские Огни»	Проект	04.2017-12.2018	Создан индустриальный парк «Дагестанские Огни», определена управляющая компания, разработаны мастер-план и бизнес-план индустриального парка	Минпромторг РД, ГКУ РД «Дирекция по моногородам Республики Дагестан», Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Зам. Министра Минпромторга РД Гимбатов М.Г.
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»						
30.	Проведение ремонтных работ основной (центральной) улицы моногорода Дагестанские Огни	Проект	04.2017-12.2017	Проведен ремонт основной (центральной) улицы	Агентство по Дорожному Хозяйству Республики Дагестан, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»						
31.	Завершение строительства очистных сооружений (канализации)	Проект	04.2017-07.2018	Построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения (канализации)	Минстрой РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»,	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
32.	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения	Проект	04.2017-07.2018	Заменены ветхие сети водоснабжения	Минстрой РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
33.	Строительство и реконструкция внутригородских сетей водоотведения	Проект	04.2017-07.2018	Построены новые канализационные сети, заменены ветхие сети водоотведения	Минстрой РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
34.	Благоустройство мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств	Проект	04.2017-12.2017	Благоустроена парковая зона, дворовые территории и общественные пространства	Минстрой РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Развитие физической культуры и спорта»						
35.	Строительство открытой спортивной площадки	Проект	04.2017-12.2017	На территории парка установлен комплект спортивного инвентаря и оборудования	Минстрой РД, Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Экологическое развитие»						
36.	Озеленение центральных улиц	Мероприятие	05.2017-12.2017	Проведены работы по озеленению улиц	Администрация городского округа «город Дагестанские Огни»	Гашимов З. Х., глава городского округа «город Дагестанские Огни»
Направление «Развитие туризма»						
37.	Создание благоприятных условий на городском пляже	Мероприятие	05.2017-07.2017	Территория городского пляжа обустроена пляжным инвентарем	Администрация городского округа	Гашимов З. Х., глава городского округа

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
				и оборудованием	«город Дагестанские Огни»	«город Дагестанские Огни»

4. Этапы и контрольные точки

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Реализация программы комплексного развития моногорода Дагестанские Огни	1.1	Утвержден паспорт программы	Этап	03.2017
		1.2	Утвержден сводный план	Этап	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы
		1.3	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	06.2017 г., далее - 1 раз в полгода
		1.4	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 года	Контрольная точка	12.2017
		1.5	Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	12.2025
2.	Презентация инвестиционных возможностей моногорода	2.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		2.2	Подготовка презентационного материала	Контрольная точка	05.2017
		2.3	Проведение презентации	Контрольная точка	06.2017
		2.4	Мероприятие завершено	Этап	06.2017
3.	Создание территории опережающего социально-экономического развития	3.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017
		3.2	Подготовка и подача заявки в Минэкономразвития РФ	Контрольная точка	06.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		3.4	Принятие Постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР	Контрольная точка	02.2018
		3.5	Формирование нормативно-правовой базы Республики Дагестан по функционированию ТОСЭР	Контрольная точка	06.2018
		3.6	Присвоение статуса резидентов ТОСЭР первым инициаторам инвестиционных проектов	Контрольная точка	08.2018
		3.7	Проект завершен	Этап	12.2018
4.	Разработка инвестиционного портала	4.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017
		4.2	Разработка технического задания	Контрольная точка	06.2017
		4.3	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	06.2017
		4.4	Разработка и внедрение портала	Контрольная точка	08.2017
		4.5	Проект завершен	Этап	09.2017
5.	Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан	5.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		5.2	Подготовка раздаточного материала	Контрольная точка	05.2017
		5.3	Участие в форуме	Контрольная точка	09.2017
		5.4	Мероприятие завершено	Этап	09.2017
6.	Обучение команды по развитию моногорода Дагестанские Огни в школе управления «Сколково»	6.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		6.2	Завершение обучения	Контрольная точка	08.2017
		6.3	Получение образовательных сертификатов	Контрольная точка	08.2017
		6.4	Мероприятие завершено	Этап	09.2017
7.		7	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		7.2	Подготовка программы семинара	Контрольная точка	05.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	Проведение семинара по вопросам развития моногорода	7.3	Проведение семинара	Контрольная точка	07.2017
		7.4	Мероприятие завершено	Этап	09.2017
8.	Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело	8.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		8.2	Обучение государственных служащих работе в системе СЭД-ДЕЛО	Контрольная точка	06.2017
		8.3	Отказ от бумажного документооборота	Контрольная точка	11.2017
		8.4	Мероприятие завершено	Этап	09.2017
9.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ города Дагестанские Огни	9.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		9.2	Разработка положения	Контрольная точка	05.2017
		9.3	Мероприятие завершено	Этап	07.2017
10.	Благоустройство городского пляжа	10.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		10.2	Определены первоочередные мероприятия по благоустройству	Контрольная точка	05.2017
		10.3	Завершены работы по благоустройству	Контрольная точка	09.2017
		10.4	Мероприятие завершено	Этап	09.2017
11.	Строительство детской площадки на территории парка Культуры и отдыха	11.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		11.2	Определен подрядчик работ	Контрольная точка	05.2017
		11.3	Проведены строительно-монтажные работы	Контрольная точка	07.2017
		11.4	Детская площадка построена и введена в эксплуатацию	Контрольная точка	08.2017
		11.5	Проект завершен	Этап	08.2017
12.	Реконструкция центральной площади города	12.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		12.2	Разработка ПСД и ее экспертиза	Контрольная точка	06.2017
		12.3	Определен подрядчик	Контрольная точка	07.2017
		12.4	Проведены строительно-монтажные работы	Контрольная точка	03.2018
		12.5	Проект завершен	Этап	03.2018
13.	Строительство спортивной площадки на территории городского парка Культуры и отдыха	13.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		13.2	Разработка проекта	Контрольная точка	05.2017
		13.3	Определен подрядчик	Контрольная точка	07.2017
		13.4	Проведены строительно-монтажные работы	Контрольная точка	09.2017
		13.5	Проект завершен	Этап	12.2017
14.	Обучение представителей моногорода Дагестанские Огни ответственных за реализацию проектов по благоустройству.	14.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		14.2	Подбор сотрудников для обучения	Контрольная точка	05.2017
		14.3	Проведение обучения	Контрольная точка	06.2017
		14.4	Мероприятие завершено	Этап	11.2017
15.	Проведение конкурса «Лучший предприниматель года»	15.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	06.2017
		15.1	Подготовка необходимых документов	Контрольная точка	06.2017
		15.1	Проведение конкурса	Контрольная точка	07.2017
		15.1	Мероприятие завершено	Этап	11.2017
16.	Разработка и реализация муниципальной программы	16.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	поддержки МСП на 2017 - 2018 гг.	16.2	Оценка потребности субъектов МСП в государственной поддержке	Контрольная точка	05.2017
		16.3	Обоснование включения необходимого объема финансирования в муниципальную программу на 2017 - 2018 гг.	Контрольная точка	05.2017
		16.4	Разработка и реализация программы	Контрольная точка	12.2017
		16.5	Проект завершен	Этап	12.2018
17.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г. Дагестанские Огни»	17.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		17.2	Начало реализации проекта	Контрольная точка	05.2017
		17.3	Проект завершен	Этап	12.2019
18.	Реализация инвестиционного проекта «Линия по производству соков из овощей и ягод»	18.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		18.2	Начало реализации проекта	Контрольная точка	05.2017
		18.3	Проект завершен	Этап	12.2019
19.	Составление перечня мер господдержки проектов развития г. Дагестанские Огни на 2017-2018 годы	19.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		19.2	Сбор информации	Контрольная точка	06.2017
		19.3	Формирование перечня	Контрольная точка	07.2017
		19.4	Размещение информации в официальных источниках	Контрольная точка	07.2017
		19.5	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
20.	Получение целевой квоты на прием специалистов с педагогическим образованием с учетом реальной кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни	20.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		20.2	Анализ потребности	Контрольная точка	06.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		20.3	Установление квот	Контрольная точка	07.2017
		20.4	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
21.	Получение учебников Федерального компонента	21.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		21.2	Определение потребности в учебниках Федерального компонента	Контрольная точка	05.2017
		21.3	Подготовка и подача заявки в Минобрнауки РД	Контрольная точка	05.2017
		21.4	Получение учебников	Контрольная точка	08.2017
		21.5	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
22.	Обеспечение ЦГБ автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С	22.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		22.2	Определение потребности моногорода в автомобилях скорой медицинской помощи	Контрольная точка	05.2017
		22.3	Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи	Контрольная точка	12.2017
		22.4	Проект завершен	Этап	12.2017
23.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ЦГБ города Дагестанские Огни	23.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	03.2017
		23.2	Объявление торгов	Контрольная точка	04.2017
		23.3	Заключение контракта на выполнение работ	Контрольная точка	05.2017
		23.4	Начало работ	Контрольная точка	06.2017
		23.5	Приемочные мероприятия	Контрольная точка	08.2017
		23.6	Проект завершен	Этап	12.2017
24.	Внедрение в медицинских организации города, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинских информационных систем, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан, интегрированных с	24.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		24.2	Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	24.3	Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017
24.4		Функционирование системы	Контрольная точка	12.2017	
24.5		Мероприятие завершено	Этап	12.2017	
25.	Обеспечение всех врачей, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведение медицинской документации в электронном виде	25.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
25.2		Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017	
25.3		Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017	
25.4		Функционирование системы	Контрольная точка	12.2017	
25.6		Мероприятие завершено	Этап	12.2017	
26.	Подключение всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечение передачи информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	26.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
26.2		Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017	
26.3		Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017	
26.4		Функционирование системы	Контрольная точка	12.2017	
26.5		Мероприятие завершено	Этап	12.2017	
27.	Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций	27.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
27.2		Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017	
27.3		Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017	
27.4		Начало проведения телемедицинских консультаций	Контрольная точка	11.2017	
27.5		Мероприятие завершено	Этап	12.2017	

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
28.	Получение целевой квоты на прием специалистов с медицинским образованием с учетом реальной кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни	28.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		28.2	Анализ реальной кадровой потребности	Контрольная точка	05.2017
		28.3	Установление квоты	Контрольная точка	06.2017
		28.4	Мероприятие завершено	Этап	12.2017
29.	Создание индустриального парка «Дагестанские Огни»	29.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		29.2	Формирование земельного участка	Контрольная точка	05.2017
		29.3	Разработка концепции и бизнес плана индустриального парка	Контрольная точка	09.2017
		29.4	Принятие постановления Правительства РД о создании индустриального парка	Контрольная точка	10.2017
		29.5	Разработка и утверждение задания на проектирование инженерной инфраструктуры индустриального парка «Дагестанские Огни»	Контрольная точка	10.2017
		29.6	Разработка и утверждение ПСД на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Дагестанские Огни»	Контрольная точка	11.2017
		29.7	Формирование и подача пакета документов в Рабочую группу по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции для предварительного анализа	Контрольная точка	12.2017
		29.8	Защита на заседании Рабочей группы заявки	Контрольная точка	02.2018
		29.9	Подписание генерального соглашения о сотрудничестве по развитию моногорода Дагестанские Огни между ФРМ и РД	Контрольная точка	03.2018
		29.10	Подготовка и подача заявки в ФРМ на создание инженерной инфраструктуры	Контрольная точка	04.2018

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
			индустриального парка «Дагестанские Огни»		
		29.11	Подписание соглашения с ФРМ о финансировании строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка «Дагестанские Огни»	Контрольная точка	05.2018
		29.12	Завершение строительства объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Дагестанские Огни»	Контрольная точка	12.2018
		29.13	Проект завершен	Этап	12.2018
30.	Осуществление ремонта центральной улицы	30.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		30.2	Подготовка проекта	Контрольная точка	04.2017
		30.3	Определение подрядчика	Контрольная точка	06.2017
		30.4	Начало ремонтных работ	Контрольная точка	07.2017
		30.5	Проект завершен	Этап	12.2017
31.	Завершение строительства очистных сооружений	31.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		31.2	Актуализация сметной стоимости и рабочей документации	Контрольная точка	06.2017
		31.3	Определение подрядчика	Контрольная точка	07.2017
		31.4	Начало строительного-монтажных работ	Контрольная точка	12.2017
		31.5	Проект завершен	Этап	07.2018
32.	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжение	32.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		32.2	Получение финансирования	Контрольная точка	05.2017
		32.3	Начало строительства	Контрольная точка	07.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		32.4	Ввод в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2017
		32.5	Проект завершен	Этап	07.2018
33.	Строительство и реконструкция внутригородских сетей водоотведения	33.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		33.2	Получение финансирования	Контрольная точка	05.2017
		33.3	Начало строительства	Контрольная точка	07.2017
		33.4	Ввод в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2017
		33.5	Проект завершен	Этап	07.2018
34.	Благоустройство мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств	34.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		34.2	Утверждена муниципальная программа благоустройства на 2017 год	Контрольная точка	05.2017
		34.3	Определен подрядчик для проведения строительно-монтажных работ	Контрольная точка	06.2017
		34.4	Завершение мероприятий по благоустройству	Контрольная точка	12.2017
		34.5	Проект завершен	Этап	12.2017
35.	Строительство открытой спортивной площадки	35.1	Паспорт проекта утвержден	Контрольная точка	04.2017
		36.2	Определение подрядчика и проведение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	07.2017
		37.3	Проект завершен	Этап	12.2017
36.	Озеленение центральных улиц города	36.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		36.2	Определение объемов работ	Контрольная точка	06.2017
		36.3	Завершение работ по озеленению центральных улиц	Контрольная точка	12.2017

№	Наименование проекта и (или) мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		36.4	Мероприятие завершено	Этап	12.2017
37.	Создание благоприятных условий на городском пляже	37.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		37.2	Определение перечня работ	Контрольная точка	06.2017
		37.3	Завершение работ	Контрольная точка	07.2017
		37.4	Мероприятие завершено	Этап	07.2017

5. Бюджет программы

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017 млн. руб.	2018 млн. руб.	
1.	Реализация программы комплексного развития моногорода Дагестанские Огни	-	-	-
2.	Презентация инвестиционных возможностей города	0,05	-	0,05
3.	Создание территории опережающего социально-экономического развития	-	-	-
4.	Разработка инвестиционного портала	0,08	-	0,08
5.	Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан	0,03	-	0,03
6.	Обучение команды по развитию моногорода Дагестанские Огни в школе управления «Сколково»	-	-	-
7.	Проведение семинара по вопросам развития моногорода Дагестанские Огни	0,02	-	0,02
8.	Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело	-	-	-
9.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Дагестанские Огни	-	-	-
10.	Благоустройство городского пляжа	0,5	2,0	2,5
11.	Строительство детской площадки на территории парка Культуры и отдыха	2,0	-	2,0
12.	Реконструкция центральной площади города	2,0	8,0	10,0
13.	Строительство спортивной площадки на территории городского парка Культуры и отдыха	0,3	-	0,3

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017 млн. руб.	2018 млн. руб.	
14.	Обучение представителей моногорода Дагестанские Огни ответственных за реализацию проектов по благоустройству	-	-	-
15.	Проведение Конкурса «Лучший предприниматель года»	0,07	0,07	0,14
16.	Разработка и реализация муниципальной программы поддержки МСП на 2017 - 2018 гг.	0	20,0	20,0
17.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г. Дагестанские Огни»	1350,0	3150,0	4500,0
18.	Реализация инвестиционного проекта «Линия по производству соков из овощей и ягод»	396,0	924,0	1320,0
19.	Составление перечня мер господдержки проектов развития на 2017 - 2018 гг.	-	-	-
20.	Получение целевой квоты на прием специалистов с педагогическим образованием с учетом реальной кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни	-	-	-
21.	Подача заявки на учебники Федерального компонента	-	-	-
22.	Обеспечение ЦГБ автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С	12,0	-	12,0
23.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания в ЦГБ города Дагестанские Огни	7,0	-	7,0
24.	Внедрение в медицинских организации города, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинских информационных систем, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан, интегрированных с региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	-	-	-
25.	Обеспечение всех врачей, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведение медицинской документации в электронном виде	-	-	-
26.	Подключение всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечение передачи информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	-	-	-
27.	Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций	-	-	-
28.	Получение целевой квоты на прием специалистов с медицинским образованием с учетом реальной кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни	-	-	-
29.	Создание индустриального парка «Дагестанские Огни»	-	-	-
30.	Осуществление ремонта центральной улицы	-	28,0	28,0
31.	Завершение строительства очистных сооружений (канализации)	-	368,0	368,0

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017 млн. руб.	2018 млн. руб.	
32.	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжение	-	55,0	55,0
33.	Строительство и реконструкция внутригородских сетей водоотведения	-	25,0	25,0
34.	Благоустройство мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств	12,0	-	12,0
35.	Строительство открытой спортивной площадки	0,35	-	0,35
36.	Озеленение центральных улиц города	0,05	0,07	0,12
37.	Создание благоприятных условий на городском пляже	-	-	-
ИТОГО		1770,45	4590,14	6360,59

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

6. Описание приоритетной программы

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №295);</p> <p>Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №296);</p> <p>Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 года №1297);</p> <p>Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №298);</p> <p>Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №302);</p> <p>Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №323);</p> <p>Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 328);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 662);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» (постановление Правительства РД от 23 декабря 2014 г. № 664);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 652);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»</p>
---	---

	<p>(постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 656); Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 658); Государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения» (постановление Правительства РД от 14 ноября 2013 г. № 587); Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда на 2016-2018 годы» (постановление Правительства РД от 28 марта 2016 г. № 65); Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства РД от 15 апреля 2014 г. № 316); Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества РД на 2015-2020 годы» от 22 декабря 2014 г. № 654); Государственная программа Республики Дагестан «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан» (постановление Правительства РД от 2 ноября 2012 г. № 70); Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 661). Программа социально-экономического развития МО городской округ «город Дагестанские Огни» на 2016-2019 годы.</p>	
Формальные основания для инициации	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398 - р. и иные поручения Президента России, Председателя Правительства России, Главы Республики Дагестан.</p>	
Ключевые риски и возможности	<p>Наименование риска/возможности</p>	<p>Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности</p>
	<p>Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации</p>	<p>Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной и муниципальной поддержки</p>
	<p>Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств</p>	<p>Совершенствование методов проектного управления, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему принятия решений</p>
	<p>Повышение общих темпов роста экономики муниципального образования в условиях адаптации к действующим ограничениям</p>	<p>Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса</p>
Дополнительная информация	<p>Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.</p>	