

УТВЕРЖДЕН  
 координационной группой Совета при  
 Главе Республики Дагестан по  
 устойчивому развитию и приоритетным  
 проектам  
 Республики Дагестан  
 (протокол от 5 апреля 2017 г.  
 № 11/7-10-02)

## П А С П О Р Т

**приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников в Республике Дагестан»**

### 1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Современная образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	01.03.2017 г. - 29.12.2017 г.
Куратор	Толстикова Екатерина Андреевна - Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Шахов Шахабас Курамагомедович - Министр образования и науки Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Халилов Темирхан Магомедович - Начальник Управления экономики, планирования и бюджетного процесса		
Ключевые участники проекта	Правительство Республики Дагестан Министерство образования и науки Республики Дагестан Администрации муниципальных районной и городов Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан Министерство финансов Республики Дагестан		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Республике Дагестан за счет создания к 2018 году 4370 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений. Уменьшение доли общеобразовательных организаций занимающихся в три смены.
--------------	---

Показатель	Тип показателя	2017 год
Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан всего	основной	4370
в том числе: в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий		2212

Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создано 4370 новых мест.</li> <li>2. Ликвидирован трехсменный режим обучения в 4 школах</li> <li>3. Сформированы и утверждены функциональные требования к современной образовательной среде "Школы нового типа", строительство школ осуществляется в соответствии с новыми проектами.</li> </ol>
Описание модели функционирования результатов проекта	Создание новых мест будет обеспечено за счет строительства зданий общеобразовательных организаций с привлечением инвесторов. При строительстве будет учитываться применение эталонных проектов "Школы нового типа". Все здания общеобразовательных организаций, созданных с привлечением средств из федерального бюджета, будут оборудованы современным учебным оборудованием.

### 3. Мероприятия и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован		1 марта 2017 г.
1.1.	<p>Организационно-координационные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформированы межведомственные координационные рабочие группы по реализации проекта;</li> <li>- создан рабочий список экспертов;</li> <li>- проведены мероприятия по информированию педагогической общественности;</li> </ul>	завершение этапа	10 апреля 2017 г.
1.2.	Утвержден сводный план реализации проекта.	контрольная точка	30 марта 2017 года
1.3.	Прогнозно определено количество запланированных к вводу объектов	контрольная точка	Март 2017 года
2.	Мероприятия		
2.1.	Созданы и утверждены Функциональные требования к современной образовательной среде на федеральном уровне	контрольная точка	1 апреля 2017 г.
2.2.	Заключены соглашения с Минобрнауки России о	контрольная точка	15 марта

	предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных Организациях		2017 г.
2.3.	Уточнены объемы финансирования на 2018 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу объектов	контрольная точка	1 сентября 2017 года
3	Обеспечено создание 4370 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан	контрольная точка	20 декабря 2017 года
4	Отчет в Минобрнауки России	контрольная точка	20 декабря 2017 года
5	Проект завершен		31 декабря 2017 года

#### 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		2017 год
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральные	1 254,08
	Республиканский бюджет	66,05
	Местный бюджет	5,0
Внебюджетные источники		600,0
Итого:		1925,13

## 5. Описание приоритетного проекта

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.</p> <p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-Р "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы.</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума "Качественное образование во имя страны" Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" от 12 декабря 2014 г. № Пр-2876.</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 22 января 2016 г. № Пр-78.</p> <p>Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС .</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № Пр-869 .</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации Государственной политики в области образования и науки".</p> <p>Перечень поручений Правительства Российской Федерации по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников 20 августа 2016 г., № ДМ-П8-5082 от 25 августа 2016 г.</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточность финансирования из федерального бюджета. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией необходимый объем средств на 600 млн руб. выше предусмотренных в федеральном и республиканском бюджете финансовых средств</li> <li>2. Межведомственная разобщенность. Учитывая фактор участия в реализации проектов нескольких федеральных органов исполнительной власти, может произойти затягивание сроков утверждения Функциональных требований к современной образовательной среде,</li> </ol>

	<p>внесения изменений в действующую нормативную правовую базу. Мероприятия по предупреждению наступления рисков: система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне Правительства Российской Федерации.</p> <p>3. Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации. Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли.</p>
Дополнительная информация	<p>Проект связан с формированием и последовательной реализацией национальной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемых результатами аттестации, а также с развитием в регионах России систем сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования детей и обеспечением повышения охвата детей и молодежи указанными программами.</p> <p>При реализации проекта будет использован опыт субъектов Российской Федерации, негосударственного сектора, зарубежный опыт проектирования и строительства зданий общеобразовательных организаций, лучшие мировые образцы организации школьного пространства и образовательного процесса, включая современные требования к квалификации педагогов. Это позволит при ликвидации ветхого фонда школьных зданий и обеспечении односменного режима обучения создать современную образовательную среду для российских школьников, мультипликативно обеспечивать доступность качественного школьного образования с точки зрения его содержания и подготовки педагогических кадров. Мероприятия по реализации возможности: развитие сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.</p> <p>При реализации проекта планируются изменения нормативной правовой базы. Это позволит существенно оптимизировать затраты на строительство при сохранении и улучшении качества строительства.</p>