

УТВЕРЖДЕН
 координационной группой Совета при
 Главе Республики Дагестан по
 устойчивому развитию и приоритетным
 проектам
 Республики Дагестан
 (протокол от 5 апреля 2017 г.
 № 11/7-10-02)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Развитие производства гаражных вин, вин с защищенным географическим указанием и вин с защищенным наименованием места происхождения в Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	«Эффективный агропромышленный комплекс» (виноградарство и виноделие)		
Краткое наименование проекта	Развитие производства «гаражных» вин, вин с ЗГУ и ЗНМП	срок начала и окончания проекта	15.10.2017г. – 30.12. 2020г.
Куратор проекта	Омаров Биалал Зайнулабидович – Заместитель Председателя Правительства РД		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД		
Руководитель проекта	Шуайбов Гайдар Абдулатипович – Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД, Министерство экономики и территориального развития РД,		

	Министерство финансов РД, Администрации муниципальных образований РД, Сельхозтоваропроизводители РД, ОАО «Дербентский ЗИВ», АО «Дербентский КК», КФХ «Герей-Тюз».
Разработчик паспорта проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>1. Увеличение к 2020 году производства натуральных вин на 270 тыс. дал, за счет производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием, вин с защищенным наименованием места происхождения и закладки новых виноградников в хозяйствах Дербентского, Карабудахкентского и Каякентского районов с целью формирования собственной сырьевой базы 2017г - 30га , 2020г - 120га.</p> <p>2. Создание новых рабочих мест.</p> <p>3. Создание благоприятных условий для развития «винного туризма» в республике.</p>					
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год			
			2017	2018	2019	2020
Закладка новых виноградников по годам с нарастающим итогом, га	основной	0	30	80	80	120
Производство вина с защищенным географическим указанием, тыс. дал	основной	0	2000	2200	2350	2505
Производство вина с защищенным наименованием места происхождения, тыс. дал	основной	0	5	8	12	15

Производство «гаражных» вин, тыс. дал	основной	0	-	-	5	11
Создание рабочих мест, ед.	основной	0	20	40	60	80
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организовано производство вин с защищенным географическим указанием; 2. Организовано производство вин с защищенным наименованием места происхождения; 3. Построено и оборудовано 3 малогабаритных винодельческие цеха для производства «гаражного» вина; 4. Созданы благоприятные условия для организации «винного туризма» в РД; 5. Создано 80 новых рабочих мест. 					

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Проект инициирован.	завершение этапа	01.02.2017г.
2	Подготовка и утверждение нормативно-правовой документации на федеральном уровне	завершение этапа	11.2017г.
3	Закладка виноградников 30 га – 1-й этап	завершение этапа	01.10.2017г- 30.12.2017г.
4	Закладка виноградников 50 га – 2-й этап	завершение этапа	01.10.2018г- 30.12.2018г.
5	Закладка виноградников 40 га – 3-й этап	завершение этапа	01.10.2020г- 30.12.2020г
6.1	Начало строительства цехов для производства «гаражных» вин	контрольная точка	01.06.2018г
6.2.	Завершение строительства цехов для производства	завершение этапа	01.09.2019г

	«гаражных» вин - 1-й этап		
7.	Производство «гаражных» вин 5 тыс. дал – 1-й этап	контрольная точка	30.12.2019г.
8.	Производство «гаражных» вин 11 тыс. дал – 2-й этап	контрольная точка	30.12.2020г
9.	Производство вин с защищенным географическим указанием 2000 тыс. дал – 1-й этап	контрольная точка	30.12.2017г.
10.	Производство вин с защищенным географическим указанием 2200 тыс. дал – 2-й этап	контрольная точка	30.12.2018г
11.	Производство вин с защищенным географическим указанием 2350 тыс. дал – 3-й этап	контрольная точка	30.12.2019г
12.	Производство вин с защищенным географическим указанием 2505 тыс. дал – 4-й этап	завершение этапа	30.12.2020г
13.	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 5 тыс. дал – 1-й этап	контрольная точка	30.12.2017г.
14.	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 8 тыс. дал – 2-й этап	контрольная точка	30.12.2018г
15.	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 12 тыс. дал – 3-й этап	контрольная точка	30.12.2019г
16.	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 15 тыс. дал – 4-й этап	завершение этапа	30.12.2020г
17.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершение этапа	30.12.2020г

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования, млн. руб.		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
	Федеральный бюджет	15,9	12,72	9,54	6,36	44,52
	Республиканский бюджет	1,59	1,27	0,95	0,63	4,45
	Местные бюджеты органов местного самоуправления					
Внебюджетные источники		62,01	51,61	39,21	26,81	179,63
Итого		79,5	65,6	49,7	33,8	228,6

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1	Непринятие на федеральном уровне подзаконных актов, регламентирующих порядок и процедуру выдачи лицензий на производство «гаражных» вин.	Инициация обращения Правительства РД, а также других заинтересованных субъектов РФ (Республика Крым, Краснодарский край, Старопольский край) для принятия решения о передаче полномочий по выдаче лицензий на производство «гаражных» вин на региональный уровень.
2	Принятие решения о передаче права на выдачу лицензий на производство «гаражных» вин на федеральный уровень, что усложнит доступность получения лицензии для индивидуальных предпринимателей.	

6. Описание приоритетного проекта

<p style="text-align: center;">Связь с государственными программами РФ и РД</p>	<p>«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717); Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РД от 13.12.2013 № 673 (в ред. постановлений Правительства РД от 28.02.2017 № 47).</p>
<p style="text-align: center;">Формальные основания для инициации проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011 г., №38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г., №106, от12.11.2015г., №89). 2. Принятие в декабре 2014 года поправок в ФЗ от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», предусматривающих выдачу нового вида лицензий для производителей «гаражных» вин (в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 № 490-ФЗ). 3. Принятие в июле 2016 г. изменений в п. 94 ст. 333.33 федерального закона от 05.08.2000 №117 «Налоговый Кодекс РФ (часть вторая)» (в редакции от 03.07.2016 г.), предусматривающие снижение стоимости лицензии на производство, хранение и поставки произведенных К(Ф)Х и ИП, (признаваемых сельхозтоваппроизводителями) вин и (или) игристого вина (шампанского) до 65 тыс. руб., а также снижение стоимости лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вин и (или) игристого вина (шампанского) с ЗГУ и с ЗНМП до 65 тыс. руб. 4. Постановление Правительства РД от 23.11.2016 № 350.
<p style="text-align: center;">Дополнительная информация</p>	<p>Реализация проекта позволит решить проблему доступа мелких и средних производителей винодельческой продукции к рынкам сбыта, которые неоднократно озвучивались как сельхозтоваропроизводителями, так и представителями органов власти субъектов России. При реализации проекта производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения будет применен</p>

	<p>исторический опыт производства вин из местных автохтонных сортов винограда, а также многовековой опыт европейских стран (Франции, Испании, Италии и др.). Предусматривается сотрудничество с поставщиками саженцев специальных сортов субъектов РФ (Республика Крым, Краснодарский край) и зарубежных стран (Сербия и др.). Реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию «винного туризма» и привлечению в республику туристов, как из регионов России, так и из-за рубежа. Ориентировочная стоимость проекта 228,6 млн. рублей.</p> <p>Бюджет проекта состоит из расходов ОАО «ДЗИВ», АО «ДКК» и других сельхозтоваропроизводителей на закладку новых виноградников, уход за молодыми виноградниками и строительство цехов по производству «гаражных» вин. Не планируется привлечение кредитных средств.</p>
--	---

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта «Развитие производства гаражных вин, вин с защищенным географическим указанием и вин с защищенным наименованием места происхождения в Республике Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

Республика Дагестан является одним из основных регионов Российской Федерации, производящих виноград и винодельческую продукцию.

Сложность получения лицензии на производство, хранение и поставку произведенной винодельческой продукции для малых и средних виноградарских хозяйств и индивидуальных предпринимателей является ограничивающим фактором, не позволяющим им в полной мере заниматься производством и реализацией собственной винодельческой продукции.

Одним из решений указанной проблемы является создание условий для крестьянско - фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельхозтоваропроизводителями, в условиях ограниченного производства винограда, производить собственную винодельческую продукцию («гаражное» вино) и его реализацию.

Развитие этого направления позволит вовлечь в отрасль производителя винограда малого и среднего бизнеса, увеличить производство высококачественных натуральных вин, в том числе вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, расширить ассортимент и конкурентоспособность местных вин.

Кроме этого, организация производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием и вин с защищенным наименованием места происхождения в дальнейшем послужит стимулом для развития в Дагестане винного туризма и развитию региона в целом за счет увеличения занятости населения, налоговых поступлений (в том числе акцизов) в бюджеты всех уровней.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Закладка новых виноградников	га	2017-2020гг ежегодно	х – количество заложённых виноградников	0	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
2	Производство вина с защищенным географическим указанием	тыс. дал	2017-2020гг ежегодно	х – количество произведенного вина с ЗГУ	0	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
3	Производство вина с защищенным наименованием места происхождения	тыс. дал	2017-2020гг ежегодно	х – количество произведенного вина с ЗНМП	0	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
4	Производство «гаражных» вин	тыс. дал	2017-2020гг ежегодно	х – количество произведенного «гаражного вина» вина с ЗГУ	0	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
5	Создание рабочих мест	ед.	2017-	х – количество	0	Периодическая	Сплошное	Министерство

			2020гг ежегодно	созданных новых рабочих мест		ая отчетность	наблюдение	сельского хозяйства и продовольств ия РД
--	--	--	--------------------	---------------------------------	--	------------------	------------	---

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№ п/п	Результат проекта, мероприятия	Требования к результату
1	Упрощение процедуры получения лицензии для производства «гаражного» вина	Получение лицензии и начало производства «гаражного» вина
2	Организация производства вин с защищенным географическим указанием	Получение лицензии и начало производства вин с защищенным географическим указанием
3	Организация производства вин с защищенным наименованием места происхождения	Получение лицензии и начало производства вин с защищенным наименованием места происхождения
4	Строительство и оборудование 3-х малогабаритных винодельческих цехов для производства «гаражного» вина	Строительство цехов в соответствии с современными требованиями для обеспечения производства качественных вин
5	Создание предпосылок для организации «винного туризма» в РД.	Увеличение числа туристов, приезжающих из-за пределов республики.

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Достижение показателей приоритетного проекта предполагается в основном за счет использования собственных средств ОАО «Дербентский завод игристых вин», АО «Дербентский коньячный комбинат», КФХ «Герей-Тюз» и других сельхозтоваропроизводителей, а также за счет господдержки, которая предоставляется в виде получения сельхозтоваропроизводителями субсидий на закладку и уход за молодыми виноградниками в рамках реализации госпрограмм:

1. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717);

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РД от 13.12.2013 № 673 (в ред. постановлений Правительства РД от 28.02.2017 № 47).

Всего предполагается на реализацию приоритетного проекта в 2017 -2020гг израсходовать 228,6 млн. рублей, в том числе:

- собственные средства предприятий – 179,63 млн. руб.
- из федерального бюджета – 44,52 млн. руб.
- из республиканского бюджета – 4,45 млн. руб.
- из бюджетов органов местного самоуправления – 0.

5. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Проект инициирован	64	01.02.2017г	04.04.2017г	Паспорт приоритетного проекта	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
2	Подготовка и утверждение нормативно-правовой документации	210	05.2017г	11.2017г	Постановление Правительства РФ	Правительство РФ Хлопонин

	на федеральном уровне					А.Е.
3	Закладка виноградников 30 га – 1-й этап	90	01.10.2017г	30.12.2017г	Акт приемки виноградников	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
4	Закладка виноградников 50 га – 2-й этап	90	01.10.2018г	30.12.2018г	Акт приемки виноградников	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
5	Закладка виноградников 40 га – 3-й этап	90	01.10.2020г	30.12.2020г	Акт приемки виноградников	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
6.1	Начало строительства цехов для производства «гаражных» вин			01.06.2018г	Начало строительных работ	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
6.2	Завершение строительства цехов для производства «гаражных» вин	270	01.01.2019г	01.09.2019г	Введение в эксплуатацию цехов	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
7	Производство «гаражных» вин 5 тыс. дал– 1-й этап			30.12.2019г	Производство «гаражных» вин	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
8	Производство «гаражных» вин 11 тыс. дал– 2-й этап			30.12.2020г	Производство «гаражных» вин	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
9	Производство вин с защищенным географическим указанием 2000 тыс. дал– 1-й этап			30.12.2017г	Производство вин с защищенным географическим указанием	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
10	Производство вин с защищенным географическим указанием 2200 тыс. дал– 2-й этап			30.12.2018г	Производство вин с защищенным географическим указанием	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
11	Производство вин с защищенным географическим указанием 2350 тыс. дал– 3-й этап			30.12.2019г	Производство вин с защищенным географическим указанием	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
12	Производство вин с защищенным географическим указанием 2505 тыс. дал– 4-й этап	350	15.01.2020г	30.12.2020г	Производство вин с защищенным географическим	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.

					указанием	
13	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 5 тыс. дал – 1-й этап			30.12.2017 г	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
14	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 8 тыс. дал – 2-й этап			30.12.2018 г	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
15	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 12 тыс. дал – 3-й этап			30.12.2019 г	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
16	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 15 тыс. дал – 4-й этап	350	15.01.2020 г	30.12.2020 г	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.
17	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта					МСХ и П РД Шуайбов Г.А.

6. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проект инициирован	завершение этапа	01.02.2017г.	Министерство сельского хозяйства и	Проектный комитет

				продовольствия РД	
2	Подготовка и утверждение нормативно-правовой документации на федеральном уровне	завершение этапа	11.2017г.	Правительство РФ Хлопонин А.Е.	Проектный комитет
3	Закладка виноградников 30 га – 1-й этап	завершение этапа	01.10.2017г-30.12.2017г.	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
4	Закладка виноградников 50 га – 2-й этап	завершение этапа	01.10.2018г-30.12.2018г.	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
5	Закладка виноградников 40 га – 3-й этап	завершение этапа	01.10.2020г-30.12.2020г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
6.1	Начало строительства цехов для производства «гаражных» вин	контрольная точка	01.02.2019г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
6.2	Завершение строительства цехов для производства «гаражных» вин	завершение этапа	01.09.2019г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
7	Производство «гаражных» вин 5 тыс. дал– 1-й этап	контрольная точка	30.12.2019г.	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
8	Производство «гаражных» вин 11 тыс. дал– 2-й этап	контрольная точка	30.12.2020г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
9	Производство вин с защищенным географическим указанием 2000 тыс. дал– 1-й этап	контрольная точка	30.12.2017г.	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
10	Производство вин с защищенным географическим указанием 2200 тыс. дал– 2-й этап	контрольная точка	30.12.2018г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
11	Производство вин с защищенным географическим указанием 2350 тыс. дал– 3-й этап	контрольная точка	30.12.2019г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
12	Производство вин с защищенным географическим указанием 2505 тыс. дал–	завершение этапа	30.12.2020г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет

	4-й этап				
13	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 5 тыс. дал – 1-й этап	контрольная точка	30.12.2017г.	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
14	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 8 тыс. дал – 2-й этап	контрольная точка	30.12.2018г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
15	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 12 тыс. дал – 3-й этап	контрольная точка	30.12.2019г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
16	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 15 тыс. дал – 4-й этап	завершение этапа	30.12.2020г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет
17	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершение этапа	30.12.2020г	МСХ и П РД Шуайбов Г.А.	Проектный комитет

7. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Правительство РФ	Хлопонин А.Г. – зам. Председателя Правительства РФ	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение производства вин с защищенным географическим указанием; - увеличение производства вин с защищенным наименованием места происхождения; - начало производства «гаражных» вин; - создание новых рабочих мест.
2	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД	Шуайбов Г.А. - -зам.министра сельского хозяйства и продовольствия РД	
3	ОАО «Дербентский завод игристых вин»	Садулаев М.М. - генеральный директор ОАО «ДЗИВ»	
4	АО «Дербентский коньячный комбинат»	Мишиев П.Я. - генеральный директор АО «ДКК»	

8.Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Непринятие на федеральном уровне подзаконных актов, регламентирующих порядок и процедуру выдачи лицензий на производство «гаражных» вин.	Невозможность реализации проекта по производству «гаражных» вин	Инициация обращения Правительства РД, а также других заинтересованных субъектов РФ (Крым, Краснодарский край, Ставропольский край) для принятия решения о передаче полномочий по выдаче лицензий на производство "гаражных» вин на региональный уровень.	низкая	высокая
2	Принятие решения о передаче права на выдачу лицензий на производство «гаражных» вин на федеральный уровень, что усложнит доступность получения лицензии для индивидуальных предпринимателей.			высокая	высокая

9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Передача права на выдачу лицензий на «гаражные вина» на региональный уровень	Облегчение процедуры получения лицензии для индивидуальных предпринимателей и КФХ, ускорение начала реализации проекта по производству «гаражных» вин	Инициация обращения Правительства РД, а также других заинтересованных субъектов РФ (Крым, Краснодарский край, Ставропольский край) для принятия решения о передаче полномочий по выдаче лицензий на производство "гаражных» вин на региональный уровень.	средняя	высокая

10. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Проект инициирован.	-	-	-	-	-
2	Подготовка и утверждение нормативно-правовой	-	-	-	-	-

	документации на федеральном уровне					
3	Закладка виноградников 30 га – 1-й этап	15,9	1,59	-	62,01	79,5
4	Закладка виноградников 50 га – 2-й этап	12,72	1,27	-	46,0	59,99
5	Закладка виноградников 40 га – 3-й этап	6,36	0,63	-	25,05	32,05
6.1	Начало строительства цехов для производства «гаражных» вин	-	-	-	-	-
6.2	Завершение строительства цехов для производства «гаражных» вин	-	-	-	2,75	2,75
7	Производство «гаражных» вин 5 тыс. дал– 1-й этап	-	-	-	3,1	3,1
8	Производство «гаражных» вин 11 тыс. дал– 2-й этап	-	-	-	1,5	1,5
9	Производство вин с защищенным географическим указанием 2000 тыс. дал– 1-й этап	-	-	-	-	-
10	Производство вин с защищенным географическим указанием 2200 тыс. дал– 2-й этап	-	-	-	-	-
11	Производство вин с защищенным географическим указанием 2350 тыс. дал– 3-й этап	9,54	0,95	-	39,21	49,70
12	Производство вин с защищенным географическим указанием 2505 тыс. дал– 4-й этап	-	-	-	-	-
13	Производство вин с защищенным наименованием места	-	-	-	-	-

	происхождения 5 тыс. дал – 1-й этап					
14	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 8 тыс. дал – 2-й этап	-	-	-	-	-
15	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 12 тыс. дал – 3-й этап	-	-	-	-	-
16	Производство вин с защищенным наименованием места происхождения 15 тыс. дал – 4-й этап-	-	-	-	-	-
17	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	-	-	-	-	-
	ИТОГО	44,52	4,45		179,63	228,60

Пояснительная записка

Реализация данного проекта позволит решить проблему доступа мелких и средних производителей винодельческой продукции к рынкам сбыта, которые неоднократно озвучивались как сельхозтоваропроизводителями, так и представителями органов власти субъектов России.

При реализации проекта «Развитие производства «гаражных» вин, вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения в Республике Дагестан» будет применен исторический опыт производства вин из местных автохтонных сортов винограда, а также многовековой опыт европейских стран (Франции, Испании, Италии и др.). Предусматривается сотрудничество с поставщиками саженцев специальных сортов субъектов РФ (Республика Крым, Краснодарский край) и зарубежных стран (Сербия и др.).

Реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию «винного туризма» и привлечению в республику туристов, как из регионов России, так и из-за рубежа.

Ориентировочная стоимость проекта 228,6 млн. рублей.

Бюджет проекта состоит из расходов ОАО «ДЗИВ», АО «ДКК» и других сельхозтоваропроизводителей на закладку новых виноградников, уход за молодыми виноградниками и строительство цехов по производству «гаражных» вин, а также средств федерального и республиканского бюджетов на посадку и уход за молодыми виноградниками.

Не планируется привлечение кредитных средств.