

УТВЕРЖДЕН
 координационной группой Совета при
 Главе Республики Дагестан по
 устойчивому развитию и приоритетным
 проектам
 Республики Дагестан
 (протокол от 5 апреля 2017 г.
 № 11/7-10-02)

П А С П О Р Т
**приоритетного проекта «Повышение эффективности государственной поддержки
 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги»**

1. Основные положения

Наименование направления	Человеческий капитал		
Краткое наименование проекта	Поддержка СО НКО	Срок начала и окончания проекта	1 марта 2017 года – 29 декабря 2017 год
Куратор проекта	А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Р.Ш. Ибрагимов, исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Республики Дагестан		
Руководитель проекта	П.М. Хваджаева, З.А. Багомедов - заместители Министра труда и социального развития Республики Дагестан		
Ключевые участники проекта	Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство по национальной политике Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан.		

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги.
--------------	--

Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
			2017
1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги и внесенных в реестр	основной	10	15
2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги и внесенных в реестр, которым оказана финансовая поддержка	основной	–	10
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги и внесенных в реестр, которым оказана поддержка в нефинансовых формах	аналитический	2	5

Результаты проекта	<p>1. Создана прозрачная и конкурентная система государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.</p> <p>2. Повышена эффективность и финансовая устойчивость социально-ориентированных некоммерческих организаций их информационная, консультационная и образовательная поддержка.</p> <p>3. Увеличены объемы и повышено качество социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.</p> <p>4. Сформирована нормативная база в области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.</p> <p>5. Повышена информированность общества о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.</p> <p>6. Усовершенствована система взаимодействия органов исполнительной власти Республики</p>
--------------------	--

	Дагестан с социально ориентированными некоммерческими организациями, действующими на территории Республики Дагестан.
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Сформирована система экономической поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, как важнейшего института гражданского общества, деятельность которых в свою очередь способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг.</p> <p>Обеспечены условия для реализации органами государственной власти и органами местного самоуправления различных программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций путем сокращения административных барьеров в сфере их деятельности. Расширена практика благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространения добровольческой деятельности (волонтерства). Вовлечение граждан в добровольческую деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций способствует повышению уровня гражданской активности населения.</p> <p>Исходя из основных целевых ориентиров социальной политики и приоритетных направлений государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций возросли объемы и качество поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении, юридической помощи, оказываемой на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правового просвещения населения, активизировалась деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина.</p> <p>Целевые механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций позволяет более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, направленных на:</p> <ul style="list-style-type: none"> удовлетворение потребностей пожилого населения в постоянном постороннем уходе; социальную адаптацию инвалидов, детей – инвалидов и их семей; поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства; укрепление престижа и роли семьи в обществе, поддержку материнства и детства и др.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован.	Завершение этапа	15 марта 2017 года
1.1	Утвержден паспорт проекта Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги	Контрольная точка	13 марта 2017 года
2.	Планирование мероприятий	Завершение этапа	25 марта 2017 года
2.1	Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта.	Контрольная точка	25 марта 2017 года
3.	Предоставление субсидий СО НКО на организацию социального обслуживания населения на дому	Завершение этапа	31 декабря 2017 года
3.1.	Подготовка конкурсной документации с целью предоставления СО НКО субсидий	Контрольная точка	1 июля 2017 года
3.2.	Проведение конкурса на предоставление субсидии СО НКО для организации социального обслуживания на дому.	Контрольная точка	31 августа 2017 года
3.3.	Заключение государственных контрактов с СО НКО о предоставлении субсидий для организации социального обслуживания населения на дому.	Контрольная точка	30 сентября 2017 года
3.4.	Проверка соблюдения условий, целей и качества предоставления услуг СО НКО.	Контрольная точка	Ежеквартально
4.	Этап 4. Информационно-организационная поддержка СО НКО	Завершение этапа	29 декабря 2017 года
4.1.	Ведение реестра СО НКО	Контрольная точка	Ежемесячно

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка	Срок
4.2.	Поддержка информационного контента о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан в сети «Интернет»	Контрольная точка	Ежеквартально
4.3.	Освещение в средствах массовой информации социально значимой деятельности, проектов и мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	Контрольная точка	Ежеквартально
4.4.	Проведение форума на тему: «Пути совершенствования механизма привлечения НКО и общественности к оказанию общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания населения»	Контрольная точка	21 марта 2017 года
4.4.	Проведение семинаров, консультаций и оказание иной методической помощи для сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам организации деятельности.	Контрольная точка	Ежеквартально
5.	Этап 5. Проект завершен	Завершение этапа	29 декабря 2017 года
5.1.	Утверждение итогового отчета	Контрольная точка	28 декабря 2017 года

4. Бюджет приоритетного проекта*

Источники финансирования		2017 год
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральные	-
	Республиканский бюджет республики Дагестан	92 000,0
	Местные	-
Внебюджетные источники, тыс. руб.		-
Итого, тыс. руб.		92 000,0

5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Республики Дагестан	Мероприятия проекта связаны с государственной программой Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан».
Формальные основания для инициации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 3. Закон Республики Дагестан от 29 сентября 2014 года № 72 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Республике Дагестан». 4. Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2013 № 105 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Дагестан».

* Прогноз

	<p>5. Постановление Правительства РД от 25 октября 2016 года № 308 «О порядке предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания населения на дому».</p> <p>6. Постановление Правительства РД от 4 декабря 2014 года № 593 «Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Дагестан, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг»</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Ключевые риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение финансовых возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан для реализации проектных мероприятий. 2. Недостаточный уровень взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам предоставления социальных услуг. 3. Возможное несвоевременное внесение изменений в нормативную правовую базу и несвоевременное выполнение мероприятий проекта. 4. Возможный дефицит профессиональных кадров в системе социальной поддержки граждан в структуре социально ориентированных некоммерческих организаций. <p>Возможности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания населения. 2. Использование инновационных социальных технологий, предусматривающих в том числе расширение сферы применения стационаро - замещающих технологий социального обслуживания населения как менее затратных. 3. Привлечение к реализации мероприятий проекта бизнес - структур на началах государственно-частного партнерства, а также благотворителей и добровольцев.