

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

П А С П О Р Т
**приоритетного проекта «Совершенствование организации лечебного питания в ЛПУ Республики Дагестан по
Технологии «Таблет-питание» на примере ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»**

1. Основные Положения

Наименование направления	Здравоохранение
Краткое наименование проекта	Лечебное питание. Совершенствование технологий.
Куратор	Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
Функциональный заказчик	Министерство здравоохранения РД, Ибрагимов Танка Ибрагимович
Руководители проекта	Магомедов Ибрагим Уцумиевич, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»
Ключевые участники проекта	Министерство здравоохранения РД, ТФОМС РД, Управление Росздравнадзора по РД, Управление Роспотребнадзора по РД
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> *необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета	

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Экономия средств бюджета ЛПУ в части выплаты заработной платы сотрудникам пищеблоков и буфетов, рациональное использование площадей, отведенных в настоящее время под пищеблоки, складские помещения и буфеты в отделениях лечебных учреждений республики, повышение уровня сервиса в учреждениях, сокращение коррупционных возможностей на всех этапах за счет перевода ЛПУ на технологию «таблет-питания»				
План достижения показателей проекта	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год	
	Доля пациентов, получающих питание по технологии «таблет-питание»	основной	100%	2016	2017
*в качестве базового значения указана доля пациентов ГБУ РКБ РД, получающих лечебное питание					
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Освобождены площади, занимаемые пищеблоками, складскими помещениями и буфетами 2. Освободившиеся площади заняты палатами для платных больных и больных с дневным пребыванием, что приносит дополнительные средства, направленные на благоустройство территории, закупку дорогостоящего медицинского оборудования. 3. Отсутствует необходимость в планировании закупок продуктов питания, отсутствует необходимость заключать многочисленные государственные контракты с разными поставщиками. Упрощена работа бухгалтерской службы, меньше штрафов. 4. Учитываются индивидуальные требования к меню отдельных пациентов разного профиля. 5. Расходы на обеспечение ежедневным четырехразовым питанием пациентов снижены на обеспечение ФОТ на 17 264, 5 тыс. руб. в год, расходы на техническое обслуживание холодильного оборудования, электрических печей, котлов, инвентаря, закупку оборудования для пищеблока, моющих средств и медицинский осмотр сотрудников на 20 млн. в год. 				

Описание модели функционирования результатов проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технология «Таблет-питание» (индивидуально-порционная система питания)- технология порционирования готовых блюд в пищеблоке Поставщика услуги, а не в отделениях. 2. Формирование коммерческого предложения, проведение аукциона, определение Поставщика услуг. 3. Доставка питания в ЛПУ Поставщиком в ударопрочной фарфоровой посуде, сохраняющей температурный режим питания.
--	---

3.Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Инициирован Проект (утвержден паспорт Проекта)	Завершение этапа	23 декабря 2016 г.
2.	Подписано постановление Правительства Республики Дагестан	Контрольная точка	31 марта 2017 г.
3.	Утвержден Сводный план	Завершение этапа	12 апреля 2017 г.
4.	Освобождены территории, занимаемые пищеблоком	Завершение этапа	1 июля 2017 г.
5.	Определен Поставщик услуг путем аукциона	Завершение этапа	1 июля 2017 г.
6.	Технология введена в опытную эксплуатацию	Контрольная точка	15 июля 2017 г.
8.	Реализован Проект организации лечебного питания по технологии «Таблет-питание» в ГБУ «Республиканская клиническая больница »	Завершение этапа	1 сентября 2017 г.

9. Проект завершен (Итоговый отчет утвержден)

Завершение этапа

31 декабря
2017 г.

4.Бюджет приоритетного проекта

Источник финансирования	Год реализации		Всего
	2016	2017	
Бюджетные источники, Федеральные млн руб. Субъектов РФ Местные			
Внебюджетные источники (ОМС) , млн руб., в соответствие со структурой тарифа		56	
ИТОГО		56	

5. Описание приоритетного проект

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294	
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".	
Ключевые риски и возможности	Ликвидация пищеблока и буфетов в ЛПУ приведет к сокращению рабочих ставок 68 физических лиц.	Предложить данным физическим лицам рабочие ставки санитарок при тех же отделениях с сохранением заработной платы.
Дополнительная информация		