

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»

1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение		
Краткое наименование проекта	Электронное здравоохранение	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017 - 31.12.2017
Куратор	А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Т.И. Ибрагимов, Министр здравоохранения Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Х.М. Мирзабеков, заместитель Министра здравоохранения Республики Дагестан		
Ключевые участники проекта	Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан, медицинские организации Республики Дагестан		

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде не менее 50% медицинских организаций к 2018 году, реализация не менее 10 электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. Республики Дагестанна 2017 год. (далее – Дорожная карта)			
План достижения показателей проекта	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год 2017 год
	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в отчетном году, тыс. человек	основной		120
	Доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, %	основной	22	40
	Доля медицинских организаций, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, %	основной	30	60
	Доля медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, %	основной		60
	Количество медицинского персонала, участвующего в	основной	1750	4000

	медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий			
	Количество медицинских организаций, подключенных к региональным информационным системам ЕГИСЗ Республики Дагестан	основной	86	107
	Количество медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг	основной	20	35
	Количество медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты	основной	43	64
	Процент от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ	основной	25	50
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение организационных, методических, инфраструктурных и прикладных мероприятий по развитию Единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Дагестан. 2. Повышение качества медицинской помощи в Республике Дагестан на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников. 3. Медицинские организации согласно Дорожной карты, подключены к защищенной сети передачи данных и внедрили медицинские информационные системы¹, позволяющие оказывать гражданам электронные услуги (сервисы), в том числе запись на прием к врачу, ведение электронной медицинской карты, оказание телемедицинских услуг². 			

¹Медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню функциональных возможностей в соответствии с утверждёнными методическими рекомендациями Минздрава России.

²Телемедицинские технологии – комплекс организационных, технических и иных мер, применяемых в процессе оказания медицинской помощи пациенту с использованием процедур, средства и способов передачи данных по линиям связи, обеспечивающих достоверную идентификацию участников информационного обмена медицинского работника, пациента (его

	<p>4. Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам.</p> <p>5. Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи, организован электронный медицинский документооборот в медицинских организациях и между медицинскими организациями.</p> <p>6. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь подключены к системе записи граждан на прием к врачу.</p> <p>7. Организована система телемедицинских консультаций медицинских работников</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Утверждение паспорта и плана-графика проекта по развитию ЕГИСЗ Республики Дагестан на 2017 год позволит определить перечень мероприятий реализация которых позволит достигнуть целевые показатели Дорожной карты в установленные сроки.</p> <p>Ведение электронного медицинского документооборота позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг гражданам, обеспечить контроль работы медицинских организаций, сократить время ожидания приема врачом, а также снизить нагрузку на медицинские организации первичного звена за счет оптимизации работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых гражданам медицинских услуг в электронный вид.</p> <p>Ведение электронных медицинских карт пациентов в региональной медицинской информационной системе Республики Дагестан, позволит хранить полную информацию об оказании медицинской помощи пациентам, и передачи части сведений в федеральную систему "Интегрированная электронная медицинская карта", которая обеспечит преемственность оказания медицинской помощи для граждан за пределами республики.</p> <p>Будут организованы защищенные каналы передачи данных, внедрены медицинские информационные системы, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, реализована система телемедицинских консультаций.</p> <p>В процессе развития региональной медицинской информационной системы будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.</p>

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Завершение этапа	30 ноября 2016
2.	Нормативно-правовое обеспечение		
2.1	Утвержден паспорт и план-график проекта по развитию ЕГИСЗ Республики Дагестан на 2017 год	Контрольная точка	15.03.2017
2.2	Разработан план мероприятий по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения Республики Дагестан до 2020 года	Контрольная точка	31.12.2017
3.	Создание Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Завершение этапа	31.12.2017
3.1	Определены необходимые доработки региональной медицинской информационной системы Республики Дагестан для обеспечения интеграции с электронными сервисами Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ	Контрольная точка	31.12.2017
4.	Инфраструктурное обеспечения региональных информационных систем ЕГИСЗ Республики Дагестан	Завершение этапа	31.12.2017
4.1.	Не менее 60% медицинских организаций и их структурных подразделений обеспечили доступ по защищенным каналам передачи данных к региональным информационным системам ЕГИСЗ Республики Дагестан	Контрольная точка	31.05.2017
4.2.	Не менее 40% автоматизированных рабочих мест медицинского персонала подключены к медицинским информационным системам Республики Дагестан	Контрольная точка	30.11.2017
4.3.	Не менее 54% медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг	Контрольная точка	30.10.2017
4.4.	Не менее 40% медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспечены электронными подписями	Контрольная точка	31.12.2017

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.	Прикладные системы ведения электронных медицинских карт	Завершение этапа	31.12.2017
5.1.	Не менее 60% медицинских организаций передают сведения электронных медицинских карт пациентов в Федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ	Контрольная точка	31.05.2017
5.2.	Не менее 30% от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ	Контрольная точка	31.08.2017
5.3.	Не менее 50% от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ	Контрольная точка	31.12.2017
6.	Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования электронной регистратуры	Завершение этапа	31.12.2017
6.1.	Не менее 60% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Портал пациента	Контрольная точка	31.05.2017
6.2.	Не менее 60% врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ	Контрольная точка	30.06.2017
7.	Обучение медицинского персонала применению информационно-коммуникационных технологий	Завершение этапа	31.12.2017
7.1.	Не менее 50% медицинского персонала согласно Дорожной карты, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий	Контрольная точка	30.06.2017
7.2.	Не менее 80% медицинского персонала согласно Дорожной карты, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий	Контрольная точка	31.12.2017

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Годы реализации
	2017
Средства обязательного медицинского страхования (ОМС)	150 млн. руб.

5. Описание бюджетного проекта

Связь с государственными программами Республики Дагестан	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014г. №662 (в ред. от 09.09.2015)	
Формальные основания для инициации	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".</p> <p>Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".</p> <p>Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».</p> <p>Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан о взаимодействии в сфере развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018гг. от 1 июля 2015 года.</p>	
Ключевые риски и возможности	Наименование риска	Мероприятия по реагированию
	Несоблюдение обязательств по реализации Плана мероприятий	Регулярный мониторинг исполнения Плана мероприятий ("дорожной карты")

	<p>("дорожной карты") по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг., развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.</p>	<p>по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 - 2018 гг. медицинскими организациями Республики Дагестан, работа с "отстающими" медицинскими организациями Республики Дагестан</p>
	<p>Финансовые ограничения медицинских организаций при реализации мероприятий по внедрению информационных технологий в здравоохранение могут оказать влияние на сроки проекта.</p>	<p>Регулярный мониторинг финансирования мероприятий медицинскими организациями Республики Дагестан.</p>