

УТВЕРЖДЕН  
координационной группой Совета при  
Главе Республики Дагестан по  
устойчивому развитию и приоритетным  
проектам  
Республики Дагестан  
(протокол от 5 апреля 2017 г.  
№ 11/7-10-02)

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного проекта «Комплексная социально – медицинская поддержка ветеранов»**

1. Основные положения

Наименование направления	Социальная защита		
Краткое наименование проекта	Социально-медицинская поддержка ветеранов	Срок начала и окончания проекта	1 апреля 2017 г. – 31 декабря 2017 г.
Куратор проекта	А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Р.Ш. Ибрагимов, исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Республики Дагестан		
Руководитель проекта	З.А. Багомедов, заместитель Министра труда и социального развития Республики Дагестан		
Ключевые участники проекта	Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель Проекта	Повышение уровня социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких и одиноко проживающих вдов участников войны (далее – ветераны войны) посредством выявления их индивидуальных потребностей, жизненных нужд в ходе проведения адресного обследования условий их жизни и организации постоянной персонифицированной работы по удовлетворению индивидуальных потребностей адресно каждого ветерана		
Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
			2017
1. Численность ветеранов войны, у которых выявлены основные индивидуальные потребности и которым предоставлен комплекс мер по улучшению их социально-экономического положения (чел. за год)	основной	0	1 000
2. Численность ветеранов войны, прошедших углубленную медицинскую диспансеризацию (чел. за год)	основной	0	1 000
3. Численность инвалидов Великой Отечественной войны (далее – инвалиды войны), получивших санаторно-курортное лечение и оздоровление, технические средства реабилитации (чел. за год)	аналитический	0	100
4. Численность участников Великой Отечественной войны (далее – участники войны), охваченных проектом «Санаторий на дому» (чел. за год)	аналитический	0	100
5. Численность участников войны, которым установлена «Тревожная кнопка» (чел. за год)	аналитический	0	230

Результаты проекта	<p>1. Выявление индивидуальных потребностей каждого ветерана войны в социальных и патронажных услугах, технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении и оздоровлении, ремонте жилых помещений, товарах длительного пользования и другом.</p> <p>2. Внедрение проекта «Санаторий на дому» для инвалидов войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться своим правом на получение санаторно-курортного лечения.</p> <p>3. Разработка и утверждение на каждого ветерана войны индивидуальной программы предоставления социальных услуг, на основе которой органами социальной защиты и учреждениями социального</p>
--------------------	--

	<p>обслуживания населения проводится адресная работа по социально-медицинской поддержке.</p> <p>4. Установление технологии «Тревожная кнопка» каждому ветерану войны.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Органами социальной защиты и учреждениями социального обслуживания населения во всех районах и городах республики проведено обследование условий жизни каждого ветерана Великой Отечественной войны и вдовы участника войны на дому. Проведен анкетный опрос и заполнена анкета на каждого ветерана войны и одинокой, одиноко проживающей вдовы участника войны. Цель проведения указанных мероприятий – выявление индивидуальных потребностей и жизненных нужд каждого ветерана – достигнута.</p> <p>На основании данных, полученных в ходе проведения указанных мероприятий, определяется персональная потребность каждого ветерана войны в социальных и патронажных услугах, технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении и оздоровлении, ремонте жилых помещений, товарах длительного пользования и другом.</p> <p>Ветеранам войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться мерой социальной поддержки по бесплатному получению санаторно-курортного лечения, организовывается «Санаторий на дому» с предоставлением комплекса социально-медицинских услуг, приближенных к услугам, предоставляемым на базе лечебно-оздоровительных санаториев и курортов.</p> <p>На основе сведений, полученных по результатам проведенного обследования и анкетного опроса, на каждого ветерана войны разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в соответствии с которой органами социальной защиты и учреждениями социального обслуживания населения впоследствии ведется адресная работа на дому с каждым ветераном войны.</p> <p>После установки технологии «Тревожная кнопка» каждому участнику войны предоставляется возможность получения экстренной социально-медицинской помощи путем осуществления вызова социальному работнику.</p>

## 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка	Срок
1.	Этап 1. Проект инициирован.	Завершение этапа	20 марта 2017 г.
1.1.	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	Контрольная точка	2 мая 2017 г.
2.	Этап 2. Планирование.	Завершение этапа	1 апреля 2017 г.
2.1.	Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта	Контрольная точка	2 мая 2017 г.
3.	Этап 3. Утверждение индивидуальной программы предоставления социальных услуг на каждого ветерана войны	Завершение этапа	10 июня 2017 г.
3.1.	Разработка формы анкеты для проведения анкетирования ветеранов войны	Контрольная точка	5 мая 2017 г.
3.2.	Проведение мероприятий по выявлению одиноких и одиноко проживающих вдов участников войны	Контрольная точка	1 июня 2017 г.
3.3.	Проведение мероприятий по определению индивидуальных потребностей и жизненных нужд ветеранов войны	Контрольная точка	5 июня 2017 г.
3.4.	Составление и утверждение индивидуальной программы предоставления социальных услуг на каждого ветерана войны	Контрольная точка	10 июня 2017 г.
4.	Этап 4. Предоставление социально-медицинских услуг нуждающимся ветеранам войны	Завершение этапа	31 декабря 2017 г.
4.1.	Охват 25 % нуждающихся в предоставлении социально-медицинских услуг ветеранов войны из их общего числа	Контрольная точка	31 июня 2017 г.
4.2.	Охват 60 % нуждающихся в предоставлении социально-медицинских услуг ветеранов войны из их общего числа	Контрольная точка	31 сентября 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка	Срок
4.3.	Охват не менее 100 % нуждающихся в предоставлении социально-медицинских услуг ветеранов войны из их общего числа	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.
4.4.	Актуализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг ветеранов войны	Контрольная точка	31 декабря 2017 г.
5.	Этап 5. Реализация мероприятия «Санаторий на дому».	Завершение этапа	1 декабря 2017 г.
5.1.	Выявление нуждаемости участников войны в предоставлении услуг в рамках мероприятия «Санаторий на дому»	Контрольная точка	1 июня 2017 г.
5.2.	Составление перечня предоставляемых услуг в рамках мероприятия «Санаторий на дому» для каждого участника войны	Контрольная точка	1 июля 2017 г.
5.3.	Предоставление участникам войны необходимых услуг в рамках мероприятия «Санаторий на дому»	Контрольная точка	1 декабря 2017 г.
5.3.1	Охват 25 % нуждающихся в предоставлении услуг в рамках мероприятия «Санаторий на дому» ветеранов войны из их общего числа	Контрольная точка	1 августа 2017 г.
5.3.2	Охват 50 % нуждающихся в предоставлении услуг в рамках мероприятия «Санаторий на дому» ветеранов войны из их общего числа	Контрольная точка	15 сентября 2017 г.
5.3.3	Охват 100 % нуждающихся в предоставлении услуг в рамках мероприятия «Санаторий на дому» ветеранов войны из их общего числа	Контрольная точка	1 декабря 2017 г.
5.4.	Занесение сведений о предоставленных услугах в рамках мероприятия «Санаторий на дому» в индивидуальную программу предоставления социальных услуг ветерана войны	Контрольная точка	1 ноября 2017 г.
6.	Этап 6. Внедрение технологии «Тревожная кнопка».	Завершение этапа	31 октября 2017 г.
6.1.	Приобретение аппаратного составляющего технологии «Тревожная кнопка»	Контрольная точка	30 июня 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
6.2.	Тестирование аппаратного составляющего технологии «Тревожная кнопка»	Контрольная точка	31 августа 2017 г.
6.3.	Адресное оснащение каждого ветерана войны «Тревожной кнопкой»	Контрольная точка	31 сентября 2017 г.
6.4.	Занесение сведений об оснащении «Тревожной кнопкой» в индивидуальную программу предоставления социальных услуг ветерана войны	Контрольная точка	31 октября 2017 г.

#### 4. Бюджет приоритетного проекта\*

Источники финансирования	2017 год
Бюджетные источники, млн. руб.	
Федеральные	0,00
Республиканский бюджет	1,25
Внебюджетные источники, млн. рублей	0,00
Итого, млн. руб.	1,25

#### 5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Республики Дагестан	–
--	---

\* Прогноз.

<p>Формальные основания для инициации проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.</li> <li>2. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».</li> <li>3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».</li> <li>4. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».</li> <li>5. Закон Республики Дагестан от 29 сентября 2014 года № 72 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Республике Дагестан»</li> </ol>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Ключевые риски:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращение запланированного финансирования из республиканского бюджета на реализацию проектных мероприятий.</li> <li>2. Недостаточный уровень взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам предоставления социально-медицинской помощи ветеранам войны.</li> <li>3. Недостаточность численности работников органов социальной защиты и социального обслуживания населения, работников медицинских учреждений для обеспечения наиболее полного охвата ветеранов войны при проведении обследования условий жизни, анкетирования и предоставления услуг социально-медицинской помощи.</li> </ol> <p>Возможности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ресурсный потенциал территориальных органов социальной защиты населения Минтруда РД и подведомственных ему учреждений социального обслуживания населения.</li> <li>2. Привлечение спонсорской, благотворительной помощи от предприятий, организаций (в том числе по последнему месту работы ветерана войны)</li> </ol>